

একই নম্বর, তারিখ ও স্মারকের প্রতিস্থাপিত পত্র।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও,
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.ngoab.gov.bd



"মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
বৈদেশিক অনুদানের যথাযথ ব্যবহার"

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬২.৬৮.১৬৬.২০১৯ - ৩৬২

তারিখঃ ১৩/১২/২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ সংস্থার "Increasing the Effective Use of the Right to Information Law By Media and Civil Society" শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে সংশোধিত বাজেট অনুমোদন, ১ম বর্ষের অব্যয়িত টাকা ২য় বর্ষে ব্যয়ের অনুমতি, ২য় বর্ষের প্রস্তাবিত টাকার ১ম ৫০% অর্থ থেকে অব্যয়িত অর্থ বাদ দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ ছাড়।

সূত্রঃ সংস্থার ১০/১২/২০২০ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থার "Increasing the Effective Use of the Right to Information Law By Media and Civil Society" শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদকাল (নভেম্বর, ২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০২১) অপরিবর্তিত রেখে অনুমোদিত ১,৫৭,৫৪,৫০২/-টাকার পরিবর্তে ১,০৯,৫৫,২৮২/- (এককোটি নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত বিরাশি)টাকার সংশোধিত বাজেট অনুমোদন, ১ম বর্ষের অব্যয়িত ১৬,০৮,৭৩৪/- (ষোল লক্ষ আট হাজার সাতশত চৌত্রিশ) টাকা ২য় বর্ষে ব্যয়ের অনুমতি, ২য় বর্ষের (নভেম্বর, ২০ হতে ফেব্রুয়ারী, ২১) জন্য ৬৫,১৩,০৮০/-টাকার ১ম ৫০% অর্থ = ৩২,৫৬,৫৪০/- টাকা থেকে ১ম বর্ষের অব্যয়িত (১৬,০৮,৭৩৪/-) অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট (৩২,৬৫,৫৪০/- - ১৬,০৮,৭৩৪/-) = ১৬,৫৬,৮০৬/- (ষোল লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশত ছয়) টাকা দাতা সংস্থা "Internews -Thailand" হতে সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, বাড়ী-২৩, রোড-১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা এর এসটিডি হিসাব নং- ০১২১১১০০০০৬৬১৬ (মাদার একাউন্ট) এর মাধ্যমে গ্রহণ ও ব্যয়ের অনুমতি নিম্নোক্ত শর্তে নির্দেশক্রমে প্রদান করা হল।

শর্তঃ

- প্রকল্প অনুমোদনপত্রের সকল শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে।
- প্রকল্পের ১ম বর্ষের অডিট রিপোর্ট, বার্ষিক রিপোর্ট, স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র ব্যুরোতে দাখিল এবং অডিট রিপোর্ট ব্যুরো কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর ২য় বর্ষের অবশিষ্ট ৩২,৫৬,৫৪০/- টাকা ছাড়ের বিষয় বিবেচনা করা হবে।

(মাহমুদা সুলতানা)
এসাইনমেন্ট অফিসার
ফোন- ৫৫০০৭৪০৫
a01@ngoab.gov.bd

১৩/১২/২০

তারিখঃ ১৩/১২/২০২০

নির্বাহী পরিচালক

ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এমআরডিআই)

৮/১৯, স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬২.৬৮.১৬৬.১৯ -

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

- ০১। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা।
- ০২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা (স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র ব্যুরোতে প্রেরণ করে সংস্থাকে অনুলিপি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো)
- ০৩। মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
- ০৪। উপ-পরিচালক (পওনি), এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
- ০৫। ম্যানেজার, সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, বাড়ী-২৩, রোড-১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা (পূর্বের অব্যয়িত ১৬,০৮,৭৩৪/- (ষোল লক্ষ আট হাজার সাতশত চৌত্রিশ) টাকাসহ মোট ৩২,৫৬,৫৪০/- (বত্রিশ লক্ষ ছাশান্ন হাজার পাঁচশত চল্লিশ) টাকা সংস্থাকে প্রদান করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হল)।
- ০৬। অফিস কপি।

(মাহমুদা সুলতানা)
এসাইনমেন্ট অফিসার

সংশোধিত এফডি-৬

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

১. ক. এনজিও'র নাম : ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
খ. ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
গ. টেলিফোন ও ফ্যাক্স নং : টেলিফোন: ৯১৩৪৭১৭, ৯১৩৭১৪৭
ঘ. ইমেল এ্যাড্রেস : info@mrdibd.org
ঙ. ওয়েব সাইট : www.mrdibd.org
২. প্রকল্পের নাম : ইনক্রিজিং দ্য ইফেকটিভ ইউজ অফ দ্য রাইট টু ইনফরমেশন ল বাই মিডিয়া এন্ড সিভিল সোসাইটি
৩. প্রকল্পের মেয়াদ : ১৬ মাস
ক. শুরু তারিখ : নভেম্বর ২০১৯
খ. সমাপ্তির তারিখ : ফেব্রুয়ারি ২০২১

৪. প্রকল্প এলাকা :

ক্রমিক নং	জেলা/সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা
১.	ঢাকা	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকা

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার :

ঠিকানা

ক. প্রাক্কলিত ব্যয় :

ক্রমিক ক নং	বর্ণনা	অনুমোদিত বাজেট			সংশোধিত বাজেট		
		প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট প্রকল্প বর্ষ-১ ও ২ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট প্রকল্প বর্ষ-১ ও ২ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
১.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	৮,২২৭,৫৭৮	৭,৫১৭,৯২৮	১৫,৭৪৫,৫০৬	৮,৪৪২,২০২	৬,৫১৩,০৮০	১০,৯৫৫,২৮২
২.	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থানীয় মুদ্রায় অনুদান	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
৩.	স্থানীয় অনুদান	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
৪.	বিদেশী মুদ্রায় (ইউএসডি)	৯৭,৯৪৭	৮৯,৪৯৯	১৮৭,৪৪৬	৫২,৮৮৩	৭৭,৫৩৭	১৩০,৪২০
	মোট	৮,২২৭,৫৭৮	৭,৫১৭,৯২৮	১৫,৭৪৫,৫০৬	৮,৪৪২,২০২	৬,৫১৩,০৮০	১০,৯৫৫,২৮২
	মোট (কথায়) এক কোটি নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত বিরাশি টাকা মাত্র						

- খ. ১. দাতা সংস্থার নাম : Internews
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : Address: 14 Floor Maneeya Building, Ploenchit Rd, Pathumwan, Bangkok 10330
Thailand
৩. ফোন/ফ্যাক্স নম্বর : Tel: +66 (0) B2651 5544, 5545 ইমেইল নম্বর: info@internews.org
Fax: +66 (0) 2651 5546 ওয়েব সাইট: www.internews.org

৬. বিস্তারিত প্রকল্প :

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রমসংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করুন। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা লিখুন) :

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ ছিলো মূলত নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত তথ্য অধিকার ফোরামের ক্রমাগত চেষ্টার ফসল। পাশাপাশি গণমাধ্যমের পক্ষ থেকেও অবাধ তথ্য প্রবাহের দাবি তোলা হয় যা বস্তুনিষ্ঠ উপায়ে সত্য উপস্থাপনে সহায়ক হবে। অন্যদিকে তথ্যের চাহিদাকারী এবং সরবরাহকারী উভয় পর্যায়েই এনজিও এবং সিএসওরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সুশীল সমাজের অংশ হিসাবে এবং স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে গণমাধ্যম গভীরতাম্বী প্রতিবেদন তৈরির মধ্য দিয়ে তথ্যে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তথ্য অধিকার আইনের ১০ বছর অতিবাহিত হলেও সরকার, তথ্য কমিশন এবং কিছু সংস্থার কার্যক্রম ছাড়া, আইনটি সম্পর্কে

জনসচেতনতা কার্যক্রম লক্ষ্যনীয় নয় এবং তথ্য আবেদনের সংখ্যা আশানুরূপ নয়। এ অবস্থার উন্নয়নের জন্য কার্যকর কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন। যদি সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ ব্যবহার করতে সক্ষম হয় তবে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আইনটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে ওপেন ডাটার ব্যবহার বর্তমান সময়ের একটি আলোচিত বিষয়। প্রতিবেদনের চাহিদা তৈরি এবং চাহিদা পূরণের সহায়ক হিসাবে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বিনামূল্যে তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। উন্মুক্ত এসকল তথ্যের উপযুক্ত ব্যবহার এবং সঠিক উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশ্লেষণাধর্মী প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব হলে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মানসম্মত গভীরতাহর্মী প্রতিবেদনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

এই প্রেক্ষিতে ‘ইনক্রিজিং দ্য ইফেক্টিভ ইউজ অফ দ্য রাইট টু ইনফরমেশন ল বাই মিডিয়া এন্ড সিভিল সোসাইটি’ শীর্ষক প্রকল্পটি তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে গভীরতাহর্মী প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকতার সক্ষমতা বৃদ্ধি, বস্তনিষ্ঠ ও পক্ষপাতমুক্ত রিপোর্টিংয়ের ভিত্তি রচনা করা এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গণমাধ্যম ও এনজিওদের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি করা। পাশাপাশি ওপেন ডাটার সঠিক ব্যবহার এবং উপস্থাপনের মাধ্যমে মানসম্মত গভীরতাহর্মী প্রতিবেদনের সংখ্যা বৃদ্ধি। প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে গণমাধ্যম এবং এনজিও/সিএসও তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে নিজ নিজ ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক এডভোকেসি কার্যক্রমকে আরও জোরদার করবে। বরাবরের মতো তথ্য কমিশন, বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক, গণমাধ্যমের সিদ্ধান্তগ্রহীতা, বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে ও সহযোগিতায় এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. প্রকল্পটির মৌজিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে (যথার্থ এনএসএপিআর-২, রূপকল্প-২০২১ ও সরকারের খাতভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী) প্রাসঙ্গিকতা :

- এই প্রকল্পটি FD-৬ এর সংযুক্তি উ-এর উপ-ধারা ১৩০৫ এর সাথে সম্পর্কিত, যেখানে লেখা রয়েছে সংবাদ, সাংবাদিক ও গণমাধ্যম।
- জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী জনসাধারণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং মৌলিক স্বাধীনতার সুরক্ষা দান এসডিজি ১৬.১০.২ এর একটি লক্ষ্য। এই প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।
- এনএসপিআর ২ হচ্ছে সরকারের দারিদ্র হ্রাস বিষয়ক দ্বিতীয় কৌশলপত্র। রূপকল্প ২০২১ হচ্ছে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নপূরণে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। সেই লক্ষ্য পূরণে তথ্য অধিকার আইনের বিধিবিধান প্রয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
- তথ্য কমিশন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তাদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ‘Connecting Government to Citizens’ এর মাধ্যমে ২০১৫-২০২১ পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে যে কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ করেছে এই প্রকল্প সেটির বাস্তবায়নে অবদান রাখবে। স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল পর্যালোচনায় এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে যা তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলপত্র হিসেবে বিবেচিত এবং তথ্য অধিকার আইন অন্যান্য স্তরের পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রতীয়মান হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পৌছাতে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে যা তথ্য অধিকার আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ। এই প্রকল্পের অংশীজন গণমাধ্যমকর্মী এবং এনজিওকর্মীরা এই বার্তা জনগণের মাঝে পৌঁছে দিয়ে সরকারের সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারেন।
- ২০১১ সালে সমাপ্ত এনএসপিআর ২ এর লক্ষ্য ছিলো দারিদ্র হ্রাস। প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে তথ্য প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বিষয়ক তথ্য এবং গ্রামীণ জনগণের প্রাপ্য সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা প্রান্তিক পরিবারগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে এবং দারিদ্র হ্রাসে অবদান রাখতে পারে। মিডিয়া হচ্ছে তথ্যের সবচেয়ে কার্যকর উৎস এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কাজেই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য মানসম্পন্ন ও বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট প্রকাশের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা।
- একইভাবে রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মাঝে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এক্ষেত্রে তথ্য হচ্ছে শক্তি আর মিডিয়া হচ্ছে তথ্য প্রচারের সবচেয়ে কার্যকর বাহন। উন্মুক্ত সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপযুক্ত ব্যবহার এবং সঠিক উপস্থাপনের মাধ্যমে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে। এটি গণমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধি রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গ. উদ্দেশ্যসমূহ :

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- গণমাধ্যম এবং এনজিও/সিএসও-র মাঝে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনকে একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জন
- নিরপেক্ষ ও বস্তনিষ্ঠ প্রতিবেদন তৈরিতে স্বাধীন গণমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধি

ঘ. লক্ষ্যমাত্রা (সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময় (SMART) নির্ধারণ করুন। পরিবীক্ষণের জন্য টার্গেট SMART করা অত্যন্ত জরুরী) :

- ইন-হাউজ ট্রেনিং অন আরটিআই ফর জার্নালিস্ট
- পার্টিসিপেটোরি ওয়ার্কশপ অন আরটিআই
- ন্যাশনাল কনসাল্টেশন
- রিপোর্ট কমপাইলেশন
- ওপেন ডাটা সার্ভে
- ট্রেনিং কারিকুলাম লোকেলাইজেশন
- রেসিডেন্সিয়াল ডাটা বুট ক্যাম্প ফর জার্নালিস্ট
- ডাটা জার্নালিজম ফেলোশীপ
- এনগেজ উইথ লোকাল ইনভেস্টিগেটিভ এন্ড জার্নালিস্ট গ্রুপ

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	পরিমাণ		অর্জনযোগ্য যথার্থতা
		১ম বছর	২য় বছর	
১.	ইন-হাউজ ট্রেনিং অন আরটিআই ফর জার্নালিস্ট	৬		বাস্তবায়নের সময়: জুলাই-অক্টোবর ২০২০
২.	পার্টিসিপেটোরি ওয়ার্কশপ অন আরটিআই	৩		বাস্তবায়নের সময়: ফেব্রুয়ারি-আগস্ট ২০২০
৩.	ন্যাশনাল কনসাল্টেশন		১	বাস্তবায়নের সময়: ডিসেম্বর ২০২০-জানুয়ারি ২০২১
৪.	রিপোর্ট কমপাইলেশন		১	বাস্তবায়নের সময়: ডিসেম্বর ২০২০-জানুয়ারি ২০২১
৫.	ওপেন ডাটা সার্ভে	১		বাস্তবায়নের সময়: জুলাই ২০২০ -জানুয়ারি ২০২১
৬.	ট্রেনিং কারিকুলাম লোকেলাইজেশন	১		বাস্তবায়নের সময়: সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০
৭.	রেসিডেন্সিয়াল ডাটা বুট ক্যাম্প ফর জার্নালিস্ট		৪	বাস্তবায়নের সময়: ডিসেম্বর ২০২০-জানুয়ারি ২০২১
৮.	ডাটা জার্নালিজম ফেলোশীপ		১	বাস্তবায়নের সময়: ডিসেম্বর ২০২০-ফেব্রুয়ারি ২০২১
৯.	এনগেজ উইথ লোকাল ইনভেস্টিগেটিভ এন্ড জার্নালিস্ট গ্রুপ		১	বাস্তবায়নের সময়: জানুয়ারি ২০২১

ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT)ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করুন) :

ক্রম.	কার্যক্রম	সংখ্যা	অর্জনযোগ্য	উপকারভোগী	বাস্তবায়নের সময়
১.	ইন-হাউজ ট্রেনিং অন আরটিআই ফর জার্নালিস্ট	৬	৬	জেলা প্রতিনিধি এবং সাব-এডিটর/নিউজরুম ম্যানেজার	বাস্তবায়নের সময়: জুলাই-অক্টোবর ২০২০
২.	পার্টিসিপেটোরি ওয়ার্কশপ অন আরটিআই	৩	৩	সম্পাদক, নিউজরুম ম্যানেজার, সিএসও/এনজিও প্রতিনিধি এবং শিক্ষক	বাস্তবায়নের সময়: ফেব্রুয়ারি-আগস্ট ২০২০
৩.	ন্যাশনাল কনসাল্টেশন	১	১	প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনার, সরকারি কর্মকর্তা, তথ্য অধিকারকর্মী, শিক্ষক, উন্নয়নকর্মী এবং সম্পাদক	বাস্তবায়নের সময়: ডিসেম্বর ২০২০-জানুয়ারি ২০২১
৪.	রিপোর্ট কমপাইলেশন	১	১	তথ্য কমিশন, সাংবাদিক, সিএসও/এনজিও প্রতিনিধি এবং শিক্ষক	বাস্তবায়নের সময়: ডিসেম্বর ২০২০-জানুয়ারি ২০২১
৫.	ওপেন ডাটা সার্ভে	১	১	গণমাধ্যম ও সাংবাদিক	বাস্তবায়নের সময়: জুলাই ২০২০- জানুয়ারি ২০২১
৬.	ট্রেনিং কারিকুলাম লোকেলাইজেশন	১	১	গণমাধ্যম ও সাংবাদিক	বাস্তবায়নের সময়: সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০
৭.	রেসিডেন্সিয়াল ডাটা বুট ক্যাম্প ফর জার্নালিস্ট	৪	৪	৪৮ জন সাংবাদিক	বাস্তবায়নের সময়: ডিসেম্বর ২০২০-জানুয়ারি ২০২১
৮.	ডাটা জার্নালিজম ফেলোশীপ	১	১	১২জন সাংবাদিক	বাস্তবায়নের সময়: ডিসেম্বর ২০২০-ফেব্রুয়ারি ২০২১
৯.	এনগেজ উইথ লোকাল ইনভেস্টিগেটিভ এন্ড জার্নালিস্ট গ্রুপ	১	১	৪৬ জন সাংবাদিক	বাস্তবায়নের সময়: জানুয়ারি ২০২১

চ. প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং প্রতিটি কার্যক্রমের বিপরীতে বরাদ্দ :

ক্রমিক নং	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	প্রাক্কলিত বরাদ্দ (টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা
১.	ইন-হাউজ ট্রেনিং অন আরটিআই ফর জার্নালিস্ট	৪১৮,৮৭৫	৫৪ জন জেলা প্রতিনিধি এবং ১৭জন সাব-এডিটর/নিউজরুম ম্যানেজার
২.	পার্টিসিপেটোরি ওয়ার্কশপ অন আরটিআই	৩৬৫,৯৭২	সারা দেশের ৫৮ জন সম্পাদক, নিউজরুম ম্যানেজার, সিএসও/এনজিও প্রতিনিধি এবং শিক্ষক
৩.	ন্যাশনাল কনসাল্টেশন	১৬৫,০০০	প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনার, সরকারি কর্মকর্তা, তথ্য অধিকারকর্মী, শিক্ষক, উন্নয়নকর্মী এবং সম্পাদকসহ ৩৫জন
৪.	রিপোর্ট কমপাইলেশন	৫০,০০০	তথ্য কমিশন, সাংবাদিক, সিএসও/এনজিও প্রতিনিধি এবং শিক্ষক
৫.	ওপেন ডাটা সার্ভে	৮৭০,০০০	গণমাধ্যম ও সাংবাদিক
৬.	ট্রেনিং কারিকুলাম লোকেলাইজেশন	২৭৫,০০০	গণমাধ্যম ও সাংবাদিক
৭.	রেসিডেন্সিয়াল ডাটা বুট ক্যাম্প ফর জার্নালিস্ট	১,৫৫৯,২০০	৪৮ জন সাংবাদিক
৮.	ডাটা জার্নালিজম ফেলোশীপ	১,২০০,০০০	১২ জন সাংবাদিক
৯.	এনগেজ উইথ লোকাল ইনভেস্টিগেটিভ এন্ড জার্নালিস্ট গ্রুপ	৭৭০,০০০	৯০ জন সাংবাদিক
	মোট	৫,৬৭৪,০৪৭	

* (উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রমের বর্ণনা করুন। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয় সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়)

চ. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা :

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:

এক. ইন-হাউজ ট্রেনিং অন আরটিআই ফর জার্নালিস্ট:

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে গভীরতাহর্মী প্রতিবেদন তৈরির দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই ৬টি মিডিয়া হাউজে দুই-দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে দূরপাঠ কার্যক্রম পদ্ধতিতে এসকল প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি প্রশিক্ষণে ৯ জন জেলা প্রতিনিধি এবং ৩ জন সাব-এডিটর/নিউজরুম ম্যানেজার অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু এবং রিসোর্স পারসন মিডিয়া হাউজগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

দুই. পার্টিসিপেটোরি ওয়ার্কশপ অন আরটিআই:

জনগণের মধ্যে তথ্যের চাহিদা তৈরির লক্ষ্যে একটি কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এটি বাস্তবায়নে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সম্পাদক, নিউজ ম্যানেজার, সিএসও/এনজিও প্রতিনিধি এবং শিক্ষকদের নিয়ে ৩টি পার্টিসিপেটোরি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। ৩টি অনুষ্ঠানে ৬টি বিভাগ থেকে মোট ৫৮জন অংশ নিয়েছেন। প্রথম ওয়ার্কশপটি ইন-পারসনভাবে অনুষ্ঠিত হলেও বাকী দুটি অনলাইনের মাধ্যমে দূরপাঠ কার্যক্রম পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

তিন. ন্যাশনাল কনসাল্টেশন:

প্রকল্পের আওতায় একটি ন্যাশনাল কনসাল্টেশন অনুষ্ঠিত হবে। তিনটি পার্টিসিপেটোরি ওয়ার্কশপে প্রাপ্ত সুপারিশমালার ভিত্তিতে কনসাল্টেশনের মূল প্রবন্ধ তৈরি করা হবে। প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনার, সরকারি কর্মকর্তা, তথ্য অধিকারকর্মী, শিক্ষক, উন্নয়নকর্মী, সম্পাদক এবং ৩টি পার্টিসিপেটোরি ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারীগণ এতে উপস্থিত থাকবেন।

চার. রিপোর্ট কমপাইলেশন:

তিনটি পার্টিসিপেটোরি ওয়ার্কশপ এবং ন্যাশনাল কনসাল্টেশনে প্রাপ্ত সকল সুপারিশমালা একত্রিত করে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হবে এবং এটি প্রধান তথ্য কমিশনারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

পাঁচ. ওপেন ডাটা সার্ভে: বাংলাদেশে ওপেন সোর্সে কি ধরনের ডাটা উন্মুক্ত আছে বা বিনামূল্যে সহজেলাভ্য উন্মুক্ত তথ্য প্রাপ্তির প্রকৃত অবস্থা নিরূপণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় একটি গবেষণা পরিচালিত হবে। এই গবেষণার সুপারিশমালার ভিত্তিতে বিভিন্ন ওপেন ডাটা সোর্স থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে একটি ওপেন ডাটাবেস তৈরি করা হবে এবং প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সেটি নিয়মিত আপডেট করা হবে। প্রকল্পের উপকারভোগী সাংবাদিকগণ প্রকল্প চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে গভীরতাহর্মী প্রতিবেদন তৈরিতে এটি সহায়ক হবে।

ছয়: ট্রেনিং কারিকুলাম লোকেলাইজেশন: ডাটা জার্নালিজম সংক্রান্ত ইন্টারনিউজের ২০০ ঘণ্টার ক্লাশরুম আলোচনা এবং ব্যবহারিক সেশনের সমন্বয়ে তৈরি কারিকুলামটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হবে।

সাত: রেসিডেন্সিয়াল ডাটা বুট ক্যাম্প ফর জার্নালিস্ট: গভীরতাহর্মী প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের সঠিক বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপন বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় সাংবাদিকদের জন্য ৪টি আবাসিক ডাটা বুট ক্যাম্পের

আয়োজন করা হবে। অনলাইনের মাধ্যমে দূরপাঠ কার্যক্রম পদ্ধতিতে এসকল আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে। ৪ দিনব্যাপী আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের প্রতিটিতে ১২ জন করে সাংবাদিক অংশ নেবেন।।

আট: ডাটা জার্নালিজম ফেলোশীপ: ওপেন ডাটার সোর্সে প্রাপ্ত তথ্যের গভীরত্বাধর্মী বিশ্লেষণের মাধ্যমে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন এবং ফিচার তৈরির জন্য ১২ জন সাংবাদিককে তিন মাসের ফেলোশীপ প্রদান করা হবে। ফেলোশীপ গুরুত্বপূর্ণ পূর্বে প্রতিবেদনের পরিকল্পনা আহ্বান করা হবে। জমাকৃত প্রতিবেদন পরিকল্পনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা হবে।

নয়: এনগেজ উইথ লোকাল ইনভেস্টিগেটিভ এন্ড জার্নালিস্ট গ্রুপ: প্রকল্পের আওতায় সাংবাদিকদের জন্য দুইদিনের একটি আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। এতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা অংশ নেবেন। সম্মেলনে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গভীরত্বাধর্মী প্রতিবেদন তৈরিতে সফলতার উদাহরণ এবং এ সকল প্রতিবেদন তৈরিতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। অনলাইনের মাধ্যমে দূরপাঠ কার্যক্রম পদ্ধতিতে এটি আয়োজিত হবে।

খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী-‘ক’ মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিওর তথ্য দিন (প্রযোজ্য নহে)

গ. সংলগ্নী -‘খ’ তে প্রত্যেক ব্যক্তির (যারা প্রকল্প থেকে বেতন ভাতা-সম্মানী গ্রহণ করবেন) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করণ

ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণয়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করণ (প্রযোজ্য নহে)

অ) টাকার পরিমাণ

আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি

ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)

ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করণ

ঙ. নির্মাণসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী -‘গ’ তে প্রদান করণ (প্রযোজ্য নহে)

চ. খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী -‘ঘ’ তে প্রদান করণ

ছ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করণ

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে গভীরত্বাধর্মী প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং মানসম্মত প্রতিবেদন তৈরির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় নানা কর্মসূচী সম্পাদিত হবে। পাশাপাশি ওপেন ডাটার সঠিক ব্যবহার এবং উপস্থাপনের মাধ্যমে মানসম্মত গভীরত্বাধর্মী প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। এছাড়াও প্রকল্পের অধীনে একটি ওপেন ডাটা সোর্সের ভিত্তিতে একটি ডাটাবেস তৈরি হবে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান প্রকল্পকালীন এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমের কাজে আসবে। পাশাপাশি গণমাধ্যমের মালিক, সম্পাদক, সিদ্ধান্তগ্রহীতা, এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষক এবং সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত গোলটেবিল সভায় প্রতিবেদন তৈরিতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা এবং সেটি দূরীকরণে করণীয় বিষয়ে আলোচনা গভীরত্বাধর্মী প্রতিবেদন তৈরির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। প্রকল্পের আওতায় সাংবাদিক এবং এনজিওর মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হবে সেটি প্রকল্প পরবর্তী সময়ে প্রতিবেদন তৈরির কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা :

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে গভীরত্বাধর্মী প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকতার সক্ষমতা বৃদ্ধি, বস্তুনিষ্ঠ ও পক্ষপাতমুক্ত রিপোর্টিংয়ের ভিত রচনা করা এবং মুক্ত গণমাধ্যম ইস্যুতে গণমাধ্যম ও এনজিওদের মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরি করা।

তথ্য কমিশন, সাংবাদিক, গণমাধ্যমের সিদ্ধান্তগ্রহীতা, বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে ও সহযোগিতায় এই প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চালু কর্মকাণ্ড (যদি থাকে) বিবেচনান্তে কাজের ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করণ:

আমাদের জানামতে এধরনের কোনো কার্যক্রম কোনো সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারিভাবে এই প্রকল্পটির দ্বৈততা হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরনের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অননুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা : প্রযোজ্য নয়

ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)

ক্রমিক নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক (এফডি ৬)	✓	
২.	হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন	✓	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	
৪.	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	✓	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	✓	
৬.	প্রকল্পের output details	✓	
৭.	মানবসম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাবলি	✓	
৮.	সংস্থার নির্বাহী কর্মিটির তথ্যাবলি	✓	
৯.	যোগাযোগ মাধ্যম: টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল ইত্যাদি	✓	
১০.	তথ্য কর্মকর্তা	✓	
১১.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	✓	

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করুন :

প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ নয়

ক. সংলগ্নী-‘ঙ’ তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করুন
প্রযোজ্য নহে

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে
প্রযোজ্য নহে

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ
প্রযোজ্য নহে

১১. প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান :

ক. বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত) ১০,৯৫৫,২৮২

খ. দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থায়ী মুদায় অনুদান প্রযোজ্য নহে

প্রাক-মোট ১০,৯৫৫,২৮২

গ. স্থানীয় অনুদান (সংস্থার নিজস্ব) প্রযোজ্য নহে

ঘ. স্থানীয় অনুদান (অন্যান্য উৎস থেকে) প্রযোজ্য নহে

প্রাক-মোট প্রযোজ্য নহে

সর্ব-মোট ১০,৯৫৫,২৮২

ঙ. স্থানীয় অনুদানের উৎস সমূহ কি কি এবং কোন উৎস থেকে কত টাকা প্রযোজ্য নহে

১২ . বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

			অনুমোদিত বাজেট					সংশোধিত বাজেট					
ক্রমিক নং	বিবরণ		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
					বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা
১.০	ইন-হাউজ ট্রেনিং অন আরটিআই ফর জার্নালিস্ট												
১.০১	অনারেরিয়াম ফর রিসোর্স পারসন	প্রতি ট্রেনিং ২ দিন, প্রতিদিনে ৩ সেশন হিসাবে ৬ ট্রেনিং	৩৬	৫,০০০	১৮০,০০০	-	১৮০,০০০	প্রতি ট্রেনিং ৩ সেশন হিসাবে ৬ ট্রেনিং	১৮	৫,০০০	৯০,০০০	-	৯০,০০০
১.০২	ভেন্যু এবং সাউন্ড	প্রতি ট্রেনিং ২ দিন হিসাবে ৬ ট্রেনিং	১২	১৭,৫০০	২১০,০০০	-	২১০,০০০					-	-
১.০৩	ইনফরমেশন কিট (জুট ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, পেন এবং ইনফরমেশন ম্যাটেরিয়াল)	প্রতি ট্রেনিং-এ ১৮ সেট হিসাবে ৬ ট্রেনিং	১০৮	৫২৫	৫৬,৭০০	-	৫৬,৭০০	৬ ট্রেনিং-এ ৭১ জন	৭১	৫০০	৩৫,৫০০	-	৩৫,৫০০
১.০৪	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস	প্রতি ট্রেনিং ২ দিন, প্রতিদিনে ২০ জন হিসাবে ৬ ট্রেনিং	২৪০	৯০০	২১৬,০০০	-	২১৬,০০০	৬ ট্রেনিং-এ ৭১ জন	৭১	১,৫০০	১০৬,৫০০	-	১০৬,৫০০
১.০৫	ট্রাভেল ফর পার্টিসিপেন্টস	৯ জনের যাওয়া আসা (২বার) হিসাবে ৬ ট্রেনিং	৫৪	২,০০০	১০৮,০০০	-	১০৮,০০০					-	-
১.০৬	এ্যাকুমোডেশন এবং পারডিয়াম ফর দ্যা কনফারেন্স(লামসাম)	প্রতি ট্রেনিং-এ ৯ জন, প্রতি জনে ৩ দিন হিসাবে ৬ ট্রেনিং	১৬২	১,৫০০	২৪৩,০০০	-	২৪৩,০০০	৬ ট্রেনিং-এ ৭১ জন	৭১	১,০০০	৭১,০০০	-	৭১,০০০
১.০৭	কনভেন্স এন্ড ইনসিডেন্টাল ফর পার্টিসিপেন্টস অফ ঢাকা	প্রতি ট্রেনিং-এ ৩ জন, প্রতি জনে ২ দিন হিসাবে ৬ ট্রেনিং	৩৬	২,০১৬	৭২,৫৭৬	-	৭২,৫৭৬					-	-
১.০৮	ডিজিটাল ব্যানার	প্রতি ট্রেনিং-এ ২ ইউনিট হিসাবে ৬ ট্রেনিং	৬	২,০০০	১২,০০০	-	১২,০০০					-	-
১.০৯	সার্টিফিকেট ফর পার্টিসিপেন্টস	৬ ট্রেনিং (প্যাকেজ)	৬	৫,৫০০	৩৩,০০০	-	৩৩,০০০	৬ ট্রেনিং (প্যাকেজ)	৬	৫,০০০	৩০,০০০	-	৩০,০০০
১.১০	ইকুইপমেন্ট রেন্টাল (ল্যাপটপ এবং মাল্টিমিডিয়া)	প্রতিটির জন্য ২ দিন হিসাবে ৬ ট্রেনিং	১২	৬,৯০০	৮২,৮০০	-	৮২,৮০০	৬ ট্রেনিং-এর জন্য	৬	১৪,৩১৩	৮৫,৮৭৫	-	৮৫,৮৭৫
	গ্রান্ট মোট				১,২১৪,০৭৬	-	১,২১৪,০৭৬				৪১৮,৮৭৫	-	৪১৮,৮৭৫

ক্রমিক নং	বিবরণ		অনুমোদিত বাজেট						সংশোধিত বাজেট				
			পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
					বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা
১.২	পার্টিসিপেটরি ওয়ার্কশপ অন আরটিআই												
১.২.১	অনারেরিয়াম ফর পেপার প্রজেক্টার	আন্তর্জাতিক জল সংরক্ষণ হিসাবে ৩টি ওয়ার্কশপ	৩	১৫,০০০	৪৫,০০০	-	৪৫,০০০	আন্তর্জাতিক জল সংরক্ষণ হিসাবে ৩টি ওয়ার্কশপ	৩	১৩,৩৩৩	৪০,০০০	-	৪০,০০০
১.২.২	ভেন্যু এন্ড সাউন্ড (ওয়াইডালিউসিএ, ইকবাল রোড, ঢাকা)	প্রতিটির জন্য ১ দিন হিসাবে ৩টি ওয়ার্কশপ	৩	১৭,৫০০	৫২,৫০০	-	৫২,৫০০	প্রতিটির জন্য ১ দিন হিসাবে ১টি ওয়ার্কশপ	১	১৭,২৫০	১৭,২৫০	-	১৭,২৫০
১.২.৩	ইনফরমেশন কিট (জুট ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, পেন এবং ইনফরমেশন ম্যাটেরিয়াল)	প্রতিটির জন্য ২৫ সেট হিসাবে ৩টি ওয়ার্কশপ	৭৫	৫০০	৩৭,৫০০	-	৩৭,৫০০	৩টি ওয়ার্কশপ-এ ৫৯ জন	৫৯	৫৪২	৩১,৯৮০	-	৩১,৯৮০
১.২.৪	ফুড ফর পার্টিসিপেটস	প্রতিটির জন্য ২৫ জন হিসাবে ৩টি ওয়ার্কশপ	৭৫	৯০০	৬৭,৫০০	-	৬৭,৫০০	৩টি ওয়ার্কশপ-এ ৫৯ জন	৫৯	১,০৪১	৬১,৩৯১	-	৬১,৩৯১
১.২.৫	ট্রাভেল ফর পার্টিসিপেটস ফ্রম আউট সাইড ঢাকা	২০ জনের ২ বার আসা যাওয়া হিসাবে ৩টি ওয়ার্কশপ	১২০	১,০০০	১২০,০০০	-	১২০,০০০	১টি ওয়ার্কশপ-এ ১৯ জনের ২ বার যাওয়া আসা	৩৮	১,০০০	৩৮,০০০	-	৩৮,০০০
১.২.৬	এ্যাকুমোডেশন এবং পারডিয়াম ফর দ্য পার্টিসিপেটস ফ্রম আউটসাইড ঢাকা (ল্যাম্পসাম)	২০ জনের জন্য ২ দিন হিসাবে ৩টি ওয়ার্কশপ	১২০	২,৫০০	৩০০,০০০	-	৩০০,০০০	৩টি ওয়ার্কশপ-এ ৫৯ জন	৫৯	২,৬০২	১৫৩,৫০০	-	১৫৩,৫০০
১.২.৭	ডিজিটাল ব্যানার	৩টি ওয়ার্কশপ	৩	২,০০০	৬,০০০	-	৬,০০০	১টি ওয়ার্কশপ	১	১,৫০০	১,৫০০	-	১,৫০০
১.২.৮	ইকুইপমেন্ট রেন্টাল (ল্যাপটপ এবং মাল্টিমিডিয়া)	৩টি ওয়ার্কশপ	৩	৬,৯০০	২০,৭০০	-	২০,৭০০	৩টি ওয়ার্কশপ	৩	৭,৪৫০	২২,৩৫১	-	২২,৩৫১
	গ্রাক মোট				৬৪৯,২০০	-	৬৪৯,২০০				৩৬৫,৯৭২	-	৩৬৫,৯৭২
১.৩	ন্যাশনাল কনসাল্টেশন												
১.৩.১	অনারেরিয়াম ফর মডারেটর	ল্যাম্প সাম	১	১৫,০০০	-	১৫,০০০	১৫,০০০	ল্যাম্প সাম	১	১৫,০০০	-	১৫,০০০	১৫,০০০
১.৩.২	অনারেরিয়াম ফর পেপার প্রজেক্টার	ল্যাম্প সাম	১	২০,০০০	-	২০,০০০	২০,০০০	ল্যাম্প সাম	১	২০,০০০	-	২০,০০০	২০,০০০

ক্রমিক নং	বিবরণ		অনুমোদিত বাজেট						সংশোধিত বাজেট				
			পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
					বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা
১.৩.৩	অনারেরিয়াম ফর প্যানেল ডিসকাসেন্ট	ল্যাম্প সাম	৫	৫,০০০	-	২৫,০০০	২৫,০০০	ল্যাম্প সাম	৫	৫,০০০	-	২৫,০০০	২৫,০০০
১.৩.৪	ভেন্যু এবং সাউন্ড (দি ডেইলি স্টার)	১ দিন	১	৪৬,০০০	-	৪৬,০০০	৪৬,০০০						
১.৩.৫	ইনফরমেশন কিট (জুট ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, পেন এবং ইনফরমেশন ম্যাটেরিয়াল)	৩৫ সেট	৩৫	৫০০	-	১৭,৫০০	১৭,৫০০						
১.৩.৬	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (৮ এন্ড লাঞ্চ)	৪০ জন	৪০	১,১০০	-	৪৪,০০০	৪৪,০০০						
১.৩.৭	ট্রাভেল ফর পার্টিসিপেন্টস ফ্রম আউট সাইড ঢাকা	২০ জন আসা যাওয়া	৪০	১,০০০	-	৪০,০০০	৪০,০০০						
১.৩.৮	ফর পার্টিসিপেন্ট অফ আউট সাইড লাঞ্চ	২০ জন X ২ দিন	৪০	২,৫০০	-	১০০,০০০	১০০,০০০						
১.৩.৯	ডিজিটাল ব্যানার	১ ইউনিট	১	২,০০০	-	২,০০০	২,০০০						
১.৩.১০	ইকুইপমেন্ট রেন্টাল (ল্যাপটপ এবং মাল্টিমিডিয়া)	১ দিন	১	৬,৯০০	-	৬,৯০০	৬,৯০০						
১.৩.১১	কানেক্টিভিটি এন্ড ইনসিডেন্টাল ফর পার্টিসিপেন্ট							৩০ জনের ১দিন	৩০	৩,৫০০	-	১০৫,০০০	১০৫,০০০
	গ্রাক মোট				-	৩১৬,৪০০	৩১৬,৪০০				-	১৬৫,০০০	১৬৫,০০০
১.৪	রিপোর্ট কমপাইলেশন												
১.৪.১	অনারেরিয়াম ফর এডিটর ফর রিপোর্ট এডিটিং	১জন	১	৫০,০০০	-	৫০,০০০	৫০,০০০	১জন	১	৫০,০০০	-	৫০,০০০	৫০,০০০
	গ্রাক মোট				-	৫০,০০০	৫০,০০০				-	৫০,০০০	৫০,০০০
১.৫	ওপেন ডাটা সার্ভে												
১.৫.১	লীড রিসার্চার	১ জনের ৪০ দিন	৪০	১০,০০০	২০০,০০০	২০০,০০০	৪০০,০০০	১ জনের ৩০ দিন	৩০	১৪,৬৬৭	১১০,০০০	৩৩০,০০০	৪৪০,০০০
১.৫.২	কো-রিসার্চার	১ জনের ১৫০ দিন	১৫০	৩,০০০	২২৫,০০০	২২৫,০০০	৪৫০,০০০	৩ জনের ১৫০ দিন	১৫০	২,৭০০	১৩২,৫০০	২৭২,৫০০	৪০৫,০০০

ক্রমিক নং	বিবরণ		অনুমোদিত বাজেট						সংশোধিত বাজেট				
			পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
					বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা
১.৫.৩	ট্রেনিং ফর কো-রিসার্চার	১ ট্রেনিং-এর জন্য ল্যাম্প সাম	১	২৫,০০০	২৫,০০০	-	২৫,০০০						
	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এন্ড কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ												
১.৫.৪	ফুড ফর এফজিডি	প্রতি জন	১৫	৫০০	-	৭,৫০০	৭,৫০০						
১.৫.৫	স্টাইপেন্ড ফর পার্টিসিপেন্টস	প্রতি জন	১০	৩,৫০০	-	৩৫,০০০	৩৫,০০০						
১.৫.৬	ইনফরমেশন কিট	জন সেট	১৫	২০০	-	৩,০০০	৩,০০০						
১.৫.৭	অনারারিয়াম ফর কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউয়ারস	প্রতি জন	৫	৫,০০০	-	২৫,০০০	২৫,০০০						
	মেথডলজী রিভিউ মিটিং												
১.৫.৮	ভেন্যু এন্ড সাউন্ড (হাফ ডে)	প্রতি মিটিং	১	৩৫,০০০	৩৫,০০০	-	৩৫,০০০						
১.৫.৯	ফুড ফর মিটিং	প্রতি জন	২৫	১,২০০	৩০,০০০	-	৩০,০০০						
১.৫.১০	লোকাল এক্সপার্ট	প্রতি জন	১০	৫,০০০	৫০,০০০	-	৫০,০০০						
১.৫.১১	ইনফরমেশন কিট	জন সেট	২৫	২০০	৫,০০০	-	৫,০০০						
১.৫.১২	মেগা ডাটা রিপোজিটরি (কাস্টমাইজড ফরমেট ডেভেলপড ইউজিং প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ)							১ রিপোজিটরির জন্য সাকুল্যে	১	২৫,০০০	-	২৫,০০০	২৫,০০০
	গ্রাক মোট				৫৭০,০০০	৪৯৫,৫০০	১,০৬৫,৫০০				২৪২,৫০০	৬২৭,৫০০	৮৭০,০০০
১.৬	ট্রেনিং কারিকুলাম লোকালাইজেশন												
১.৬.১	অনারারিয়াম ফর লীড এক্সপার্ট	১ জনের ৩০ দিন	৩০	৭,৫০০	২২৫,০০০	-	২২৫,০০০	১ জনের ৩০ দিন	৩০	৭,৫০০	৫৬,২৫০	১৬৮,৭৫০	২২৫,০০০
১.৬.২	অনারারিয়াম ফর কারিকুলাম রিভিউয়ার	১ জনের ১০ দিন	১০	১০,০০০	১০০,০০০	-	১০০,০০০						
১.৬.৩	ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং অব কারিকুলাম	২৫ কপি ল্যাম্প সাম	১	৫০,০০০	৫০,০০০	-	৫০,০০০	২৫ কপি জন্য ল্যাম্পসাম	১	৫০,০০০	-	৫০,০০০	৫০,০০০
	গ্রাক মোট				৩৭৫,০০০	-	৩৭৫,০০০				৫৬,২৫০	২১৮,৭৫০	২৭৫,০০০

			অনুমোদিত বাজেট						সংশোধিত বাজেট				
ক্রমিক নং	বিবরণ		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
					বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা
১.৭	রেসিডেন্সিয়াল ডাটা বুট ক্যাম্প ফর জার্নালিস্ট												
১.৭.১	অনারেরিয়াম ফর লোকাল ফ্যাসিলিটি	১ জনের প্রতি বুট ক্যাম্পে ৪ দিন হিসাবে ৪টি বুট ক্যাম্প	১৬	২৫,০০০	২০০,০০০	২০০,০০০	৪০০,০০০	১ জনের প্রতি বুট ক্যাম্পে ৪ দিন হিসাবে ৪টি বুট ক্যাম্প	১৬	২৫,০০০	-	৪০০,০০০	৪০০,০০০
১.৭.২	অনারেরিয়াম ফর রিসোর্স পারসন্স	প্রতি বুট ক্যাম্পের জন্য ৪ দিন হিসাবে ৪টি বুট ক্যাম্প	১৬	৭,৫০০	৬০,০০০	৬০,০০০	১২০,০০০	প্রতি বুট ক্যাম্পের জন্য ৪ দিন হিসাবে ৪টি বুট ক্যাম্প	১৬	৭,৫০০	-	১২০,০০০	১২০,০০০
১.৭.৩	ট্রান্সপোর্টেশন ফর রিসোর্স পারসন্স এন্ড প্রোগ্রাম স্টাফস টু ওয়ার্কশপ লোকেশন	৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য প্রতিটি ৪দিন হিসেবে ২টি ভেহিক্যাল	৩২	৬,০০০	৯৬,০০০	৯৬,০০০	১৯২,০০০						
১.৭.৪	ট্রান্সপোর্টেশন ফর পার্টিসিপেন্টস টু ওয়ার্কশপ লোকেশন	৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য প্রতিবারে ২টি ভেহিক্যাল হিসেবে ২বার	১৬	৬,০০০	৪৮,০০০	৪৮,০০০	৯৬,০০০						
১.৭.৫	ইনফরমেশন কিট (জুট ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, পেন এবং ইনফরমেশন ম্যাটেরিয়াল)	প্রতি বুট ক্যাম্পের জন্য ১৫ সেট হিসাবে ৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য	৬০	১,০০০	৩০,০০০	৩০,০০০	৬০,০০০						
১.৭.৬	ভেন্যু (উইথ সাউন্ড সিস্টেম এন্ড আদার ফ্যাসিলিটিজ, হোপ ফাউন্ডেশন, সাভার)	প্রতি বুট ক্যাম্পের জন্য ৪ দিন হিসাবে ৪টি বুট ক্যাম্প	১৬	২০,০০০	১৬০,০০০	১৬০,০০০	৩২০,০০০						
১.৭.৭	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (ব্রেকফাস্ট, ২-টি এন্ড স্ন্যাক্স, লাঞ্চ এন্ড ডিনার)	প্রতি জনের ৪দিন হিসাবে ১৮ জনের হারে ৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য	২৮৮	১,৯০০	২৭৩,৬০০	২৭৩,৬০০	৫৪৭,২০০						

ক্রমিক নং	বিবরণ		অনুমোদিত বাজেট						সংশোধিত বাজেট				
			পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
					বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা
১.৭.৮	ট্রাভেল ফর পার্টিসিপেন্টস ফ্রম আউট সাইড ঢাকা টুয়ার্ডস এমআরডিআই	১২ জনের ২ বার আসা যাওয়া হারে ৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য	৯৬	১,৫০০	৭২,০০০	৭২,০০০	১৪৪,০০০						
১.৭.৯	এ্যাকুমোডেশন এ্যাট ওয়ার্কশপ ভেন্যু	প্রতি জনের ৪দিন হিসাবে ১৮ জনের হারে ৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য	২৮৮	২,২৫০	৩২৪,০০০	৩২৪,০০০	৬৪৮,০০০						
১.৭.১০	পারডিয়েম ফর পার্টিসিপেন্ট ফ্রম আউট সাইড ঢাকা (বিফোর এন্ড আফটার বুট ক্যাম্প)	প্রতি জনের ৪দিন হিসাবে ১২ জনের হারে ৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য	১৯২	১,৫০০	১৪৪,০০০	১৪৪,০০০	২৮৮,০০০						
১.৭.১১	ইনসিডেন্টাল ফর পার্টিসিপেন্ট ফ্রম আউট সাইড ঢাকা	প্রতি জনের ৪দিন হিসাবে ১২ জনের হারে ৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য	১৯২	২,০০০	১৯২,০০০	১৯২,০০০	৩৮৪,০০০						
১.৭.১২	ব্যানার	৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য	৪	৩,০০০	৬,০০০	৬,০০০	১২,০০০						
১.৭.১৩	স্টেশনারী	৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য	৪	৫,০০০	১০,০০০	১০,০০০	২০,০০০						
১.৭.১৪	সার্টিফিকেট	৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য	৪	৫,৫০০	১১,০০০	১১,০০০	২২,০০০						
১.৭.১৫	ল্যাপটপ ফর পার্টিসিপেন্ট ইন ক্লাশরুম ইউজ	প্রতির জন্য ৪দিন হিসাবে ১২টির হারে ৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য	১৯২	১,৭২৫	১৬৫,৬০০	১৬৫,৬০০	৩৩১,২০০	প্রতির জন্য ৪দিন হিসাবে ১২টির হারে ৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য	১৯২	১,৭২৫	-	৩৩১,২০০	৩৩১,২০০

ক্রমিক নং	বিবরণ		অনুমোদিত বাজেট						সংশোধিত বাজেট				
			পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
					বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা
১.৭.১৬	সার্ভিস এন্ড সাপোর্ট ইন ট্রেনিং ভেন্যু	৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য	৪	১০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	৪০,০০০						
১.৭.১৭	কানেক্টিভিটি এন্ড ইনসিডেন্টাল ফর পার্টিসিপেন্ট							প্রতি বুট ক্যাম্পে ১২ জনের জন্য ৪দিন হিসেবে ৪টি বুট ক্যাম্পের জন্য	১৯২	২,০০০	-	৩৮৪,০০০	৩৮৪,০০০
১.৭.১৮	ট্রান্সপোর্টেশন ফর প্রোগ্রাম স্টাফ							প্রতি ডিজেটে ৩দিনের জন্য ১টি গাড়ি হিসেবে ৪ ডিজিট	১২	১০,০০০	-	১২০,০০০	১২০,০০০
১.৭.১৯	এ্যাকুমোডেশন ফর প্রোগ্রাম স্টাফ							প্রতি ডিজেটে ৩জনের ওরাত জন্য হিসেবে ৪ ডিজিট	৩৬	২,৫০০	-	৯০,০০০	৯০,০০০
১.৭.২০	পারডিয়েম ফর প্রোগ্রাম স্টাফ							প্রতি ডিজেটে ৩জনের ৩দিন জন্য হিসেবে ৪ ডিজিট	৩৬	১,৫০০	-	৫৪,০০০	৫৪,০০০
১.৭.২১	মিটিং কস্ট							প্রতি ডিজেটে ১টি মিটিং হিসেবে ৪ ডিজিট	৪	১৫,০০০	-	৬০,০০০	৬০,০০০
	গ্রাক মোট				১,৮১২,২০০	১,৮১২,২০০	৩,৬২৪,৪০০				-	১,৫৫৯,২০০	১,৫৫৯,২০০
১.৮	ডাটা জার্নালিজম ফেলোশীপ												
১.৮.১	স্টাইপেন্ড ফর ফেলোজ	১২ জনের ৩ মাস হিসাবে	৩৬	২০,০০০	-	৭২০,০০০	৭২০,০০০	১২ জনের ৩ মাস হিসাবে	৩৬	২০,০০০	-	৭২০,০০০	৭২০,০০০
১.৮.২	অনারারিয়াম ফর মেন্টর	৪ জনের ৩ মাস হিসাবে	১২	৪০,০০০	-	৪৮০,০০০	৪৮০,০০০	৪ জনের ৩ মাস হিসাবে	১২	৪০,০০০	-	৪৮০,০০০	৪৮০,০০০
	গ্রাক মোট				-	১,২০০,০০০	১,২০০,০০০				-	১,২০০,০০০	১,২০০,০০০

			অনুমোদিত বাজেট					সংশোধিত বাজেট					
ক্রমিক নং	বিবরণ		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১	প্রকল্প বর্ষ-২	মোট ব্যয়		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১	প্রকল্প বর্ষ-২	মোট ব্যয়
					(১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	(১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	(১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)				(১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	(১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	(১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
					বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা
১.৯	এনগেজ উইথ লোকাল ইনভেস্টিগেটিভ এন্ড জার্নালিস্ট গ্রুপ												
১.৯.১	ভেন্যু (উইথ সাউন্ড সিস্টেম এন্ড আদার ফ্যাসিলিটিজ, হোপ ফাউন্ডেশন, সাভার)	২ দিন	২	৪০,০০০	-	৮০,০০০	৮০,০০০						
১.৯.২	এ্যাকুমোডেশন ফর পার্টিসিপেন্‌টস এ্যাট ওয়ার্কশপ ভেন্যু	৫৬ জনের ২দিন হিসাবে	১১২	২,২৫০	-	২৫২,০০০	২৫২,০০০						
১.৯.৩	ফুড ফর পার্টিসিপেন্‌টস (ব্রেকফাস্ট, ২-টি এন্ড স্ন্যাক্স, লাঞ্চ এন্ড ডিনার)	৬০ জনের ২দিন হিসাবে	১২০	১,৯০০	-	২২৮,০০০	২২৮,০০০						
১.৯.৪	ইনফরমেশন কিট (জুট ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, পেন এবং ইনফরমেশন ম্যাটেরিয়াল)	প্রতি সেট	৭০	১,৫০০	-	১০৫,০০০	১০৫,০০০						
১.৯.৫	ট্রান্সপোর্টেশন ফর এক্সপার্ট এন্ড প্রোগ্রাম স্টাফস টু ওয়ার্কশপ লোকেশন	প্রতিটি ২দিন হিসেবে ৪টি ভেহিক্যাল	৮	৬,০০০	-	৪৮,০০০	৪৮,০০০						
১.৯.৬	ট্রান্সপোর্টেশন ফর পার্টিসিপেন্‌টস টু ওয়ার্কশপ লোকেশন	প্রতিবারে ৮টি ভেহিক্যাল হিসেবে ২বার	১৬	৬,০০০	-	৯৬,০০০	৯৬,০০০						
১.৯.৭	অনারেরিয়াম ফর মডারেটর	১ জনের ২ দিন	২	২৫,০০০	-	৫০,০০০	৫০,০০০	১ জনের ৪ সেশন	৪	২৫,০০০	-	১০০,০০০	১০০,০০০
১.৯.৮	লোকাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম এক্সপার্ট	প্রতি জন	১২	৭,৫০০	-	৯০,০০০	৯০,০০০						
১.৯.৯	ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল ফর ফরেন এক্সপার্ট	প্রতি রাউন্ড ট্রিপ	৪	৫৪,৬০০	-	২১৮,৮০০	২১৮,৮০০						
১.৯.১০	পারডিয়েম ফর ফরেন এক্সপার্ট	প্রতি জনের ৫দিন হিসাবে ৪ জনের	২০	৫,০৪০	-	১০০,৮০০	১০০,৮০০						
১.৯.১১	সারফেস ট্রাভেল ফর ফরেন এক্সপার্ট	প্রতি রাউন্ড ট্রিপ	৪	৪,২৫০	-	১৭,০০০	১৭,০০০						

			অনুমোদিত বাজেট					সংশোধিত বাজেট					
ক্রমিক নং	বিবরণ		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
					বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা
১.৯.১২	এ্যাকুমোডেশন ফর ফরেন এম্বপার্ট	প্রতি জনের ৪ রাত হিসাবে ৪ জনের	১৬	৮,৪০০	-	১৩৪,৪০০	১৩৪,৪০০						
১.৯.১৩	ভিসা ফি ফর ফরেন এম্বপার্ট	প্রতি জনের	৪	১৬,৮০০	-	৬৭,২০০	৬৭,২০০						
১.৯.১৪	ট্রাভেল ফর পার্টিসিপেন্টস ফ্রম আউট সাইড ঢাকা	৪৬ জনের আসা যাওয়া ২ বার	৯২	১,০০০	-	৯২,০০০	৯২,০০০						
১.৯.১৫	পারডিয়েম ফর পার্টিসিপেন্ট ফ্রম আউট সাইড ঢাকা	প্রতি জনের ২দিন হিসাবে ৪৬ জনের	৯২	১,৫০০	-	১৩৮,০০০	১৩৮,০০০						
১.৯.১৬	ইনসিডেন্টাল ফর পার্টিসিপেন্ট	প্রতি জনের ২দিন হিসাবে ৪৬ জনের	৯২	২,০০০	-	১৮৪,০০০	১৮৪,০০০						
১.৯.১৭	ভেন্যু ডেকোরেশন এন্ড ব্যানার	প্রতি কনফারেন্স	১	৩০,০০০	-	৩০,০০০	৩০,০০০						
১.৯.১৮	স্টেশনারী এন্ড সাপ্লাইজ	প্রতি কনফারেন্স	১	১০,০০০	-	১০,০০০	১০,০০০						
১.৯.১৯	ইনভাইটেশন, প্রেস কো-অর্ডিনেশন এন্ড মিডিয়া কাভারেজ	প্রতি কনফারেন্স	১	১০০,০০০	-	১০০,০০০	১০০,০০০						
১.৯.২০	সার্ভিস এন্ড সাপোর্ট ইন ট্রেনিং ভেন্যু	প্রতি কনফারেন্স	১	১০,০০০	-	১০,০০০	১০,০০০						
১.৯.২১	অনারেরিয়াম ফর পেপার প্রেজেন্টার	লোকাল জার্নালিজম এম্বপার্ট						১ জনের ৪ সেশন	৪	২৫,০০০	-	১০০,০০০	১০০,০০০
১.৯.২২	অনারেরিয়াম ফর প্যানেল ডিসকাসেন্ট							৫ জনের ৪ সেশন	২০	৭,৫০০	-	১৫০,০০০	১৫০,০০০
১.৯.২৩	কানেক্টিভিটি এন্ড ইনসিডেন্টাল ফর পার্টিসিপেন্ট							৩০ জনের ৪ সেশন	১২০	৩,৫০০	-	৪২০,০০০	৪২০,০০০
	গ্রাক মোট				-	২,০৫০,৮০০	২,০৫০,৮০০				-	৭৭০,০০০	৭৭০,০০০

ক্রমিক নং	বিবরণ		অনুমোদিত বাজেট						সংশোধিত বাজেট				
			পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
					বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা
১.১০	প্রোগ্রাম পার্সোনেল												
১.১০.১	টিম লিডার (পার্সিয়াল)	প্রতি মাস ৪৪,২১২ টাকা হিসাবে ৮.৫ মাস এবং প্রতি মাস ৭২,৯৫০ টাকা হিসাবে ৮.৫	১৭	৫৮,৫৮১	৭০৪,০৭৭	২৯১,৮০০	৯৯৫,৮৭৭	প্রতি মাস ৪৪,২১২ টাকা হিসাবে ৮.৫ মাস + ৭২,৯৫০ টাকা হিসাবে ৮.৫ মাস + প্রতি মাস ৯৭,২৬৬ টাকা হিসাবে ৮	১৭	৬৪,৩০৩	৭০৪,০৭৬	৩৮৯,০৭৬	১,০৯৩,১৫২
১.১০.২	ট্রেনিং এন্ড ওয়ার্কশপ কো- অর্ডিনেটর	প্রতি মাস ৩০,৯০০ টাকা হিসাবে ৮.৫ মাস এবং প্রতি মাস ৪২,২৪০ টাকা হিসাবে ৮.৫	১৭	৩৬,৫৭০	৪৫২,৭৩০	১৬৮,৯৬০	৬২১,৬৯০	প্রতি মাস ৩০,৯০০ টাকা হিসাবে ৮.৫ মাস + ৪৩,৭৩৯ টাকা হিসাবে ৮.৫ মাস এবং প্রতি মাস ৪২,২৬২ টাকা হিসাবে ৮ মাস	১৭	৩৬,৯৭২	৪৫৯,৪৭৬	১৬৯,০৪৮	৬২৮,৫২৪
১.১০.৩	প্রোগ্রাম অফিসার	প্রতি মাস ৩৭,২৭২ টাকা হিসাবে ১০.৫ মাস	১০.৫	৩৭,২৭২	২৪২,২৬৮	১৪৯,০৮৮	৩৯১,৩৫৬	প্রতি মাস ৩৪,৮৫৪ টাকা হিসাবে ৮.৫ মাস	৮.৫	৩৪,৮৫৪	১৫৩,৪৫০	১৪২,৮০৮	২৯৬,২৫৮
১.১০.৪	ফিন্যান্স পার্সোনাল (পার্সিয়াল)	প্রতি মাস ৩৯,০৬০ টাকা হিসাবে ৮.৫ মাস এবং প্রতি মাস ৫৪,৪৫০ টাকা হিসাবে ৮.৫	১৭	৪৬,৭৫৫	৫৭৭,০৩৫	২১৭,৮০০	৭৯৪,৮৩৫	প্রতি মাস ৩৯,০৬০ টাকা হিসাবে ৮.৫ মাস এবং প্রতি মাস ৫২,০৬৫ টাকা হিসাবে ৮.৫	১৭	৪৫,৫৬৩	৫৬৬,৩০৩	২০৮,২৬৮	৭৭৪,৫৭১
	গ্রাক মোট				১,৯৭৬,১১০	৮২৭,৬৪৮	২,৮০৩,৭৫৮				১,৮৮৩,৩০৫	৯০৯,২০০	২,৭৯২,৫০৫

			অনুমোদিত বাজেট						সংশোধিত বাজেট				
ক্রমিক নং	বিবরণ		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
					বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা
১.১১	প্রোজেক্ট অফিস												
১.১১.১	অফিস রেন্ট (পার্সিয়াল ৩২.৩০% অব টোটাল)	মাসিক ৯৬,৯৪৮ টাকা হিসাবে ৮ মাস (৩২.৩০%) , মাসিক ৬০,০৩০ টাকা হিসাবে ৮ মাস (২০%)	১৬	৭৮,৪৮৯	৭৭৫,৫৮৪	৪৮০,২৪০	১,২৫৫,৮২৪	মাসিক ৯৬,৯৪৮ টাকা হিসাবে ৮ মাস (৩২.৩০%) এবং মাসিক ৬০,০৩০ টাকা হিসাবে ৮ মাস (২০%)	১৬	৭৮,৪৮৯	১,০১৫,৭০৪	২৪০,১২০	১,২৫৫,৮২৪
	প্রাক মোট				৭৭৫,৫৮৪	৪৮০,২৪০	১,২৫৫,৮২৪				১,০১৫,৭০৪	২৪০,১২০	১,২৫৫,৮২৪
	প্রোগ্রামের প্রাক মোট				৭,৩৭২,১৭০	৭,২৩২,৭৮৮	১৪,৬০৪,৯৫৮				৩,৯৮২,৬০৬	৫,৭৩৯,৭৭০	৯,৭২২,৩৭৬
১.১২	ম্যানেজমেন্ট কস্ট												
১.১২.১	লোকাল কনভেন্স	মাসিক	১৬	৫,০০০	৬০,০০০	২০,০০০	৮০,০০০	মাসিক	১৬	৫,০০০	৫৯,১১৩	২০,৮৮৭	৮০,০০০
১.১২.২	কমিউনিকেশন	মাসিক	১৬	১,৩০০	১৫,৬০০	৫,২০০	২০,৮০০	মাসিক	১৬	১,৩০০	১৫,৬০০	৫,২০০	২০,৮০০
১.১২.৩	স্টেশনারী এন্ড সাপ্লাইজ	মাসিক	১৬	৫,০০০	৬০,০০০	২০,০০০	৮০,০০০	মাসিক	১৬	৫,০০০	৫৬,৩২১	২৩,৬৭৯	৮০,০০০
১.১২.৪	ইউটিলিটিজ	মাসিক	১৬	১,৩০০	১৫,৬০০	৫,২০০	২০,৮০০	মাসিক	১৬	১,৩০০	১৩,৬৭৮	৭,১২২	২০,৮০০
১.১২.৫	ফ্যাসিলিটি চার্জেস	মাসিক	১৬	৯,১০০	১০৯,২০০	৩৬,৪০০	১৪৫,৬০০	মাসিক	১৬	৯,১০০	১০৯,২০০	৩৬,৪০০	১৪৫,৬০০
১.১২.৬	ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস চার্জেস	মাসিক	১৬	১,৯৪১	২৩,২৯২	৭,৭৬৪	৩১,০৫৬	মাসিক	১৬	১,৭৮১	৫,৫২৮	২২,৯৬৮	২৮,৪৯৬
১.১২.৭	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কস্ট	মাসিক (প্রকৃত খরচ অনুযায়ী চার্জ হবে)	১৬	৪৭,৬৪৩	৫৭১,৭১৬	১৯০,৫৭২	৭৬২,২৮৮	মাসিক (প্রকৃত খরচ অনুযায়ী চার্জ হবে)	১৬	৫৩,৫৭৬	২০০,১৫৬	৬৫৭,০৫৪	৮৫৭,২১০
	প্রাক মোট				৮৫৫,৪০৮	২৮৫,১৩৬	১,১৪০,৫৪৪				৪৫৯,৫৯৬	৭৭৩,৩১০	১,২৩২,৯০৬
	টোটাল প্রোজেক্ট কস্ট				৮,২২৭,৫৭৮	৭,৫১৭,৯২৪	১৫,৭৪৫,৫০২				৪,৪৪২,২০২	৬,৫১৩,০৮০	১০,৯৫৫,২৮২

ক্রমিক নং	বিবরণ		অনুমোদিত বাজেট						সংশোধিত বাজেট				
			পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)		পরিমাণ	একক মূল্য	প্রকল্প বর্ষ-১ (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০)	প্রকল্প বর্ষ-২ (১ নভেম্বর ২০২০ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)	মোট ব্যয় (১ নভেম্বর ২০১৯ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
					বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা				বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় বিভাজন :

	প্রশাসনিক ব্যয়:												
	লোকাল কনভেন্স	মাসিক	১৬	৫,০০০	৬০,০০০	২০,০০০	৮০,০০০	মাসিক	১৬	৫,০০০	৫৯,১১৩	২০,৮৮৭	৮০,০০০
	কমিউনিকেশন	মাসিক	১৬	১,৩০০	১৫,৬০০	৫,২০০	২০,৮০০	মাসিক	১৬	১,৩০০	১৫,৬০০	৫,২০০	২০,৮০০
	স্টেশনারী এন্ড সাপ্লাইজ	মাসিক	১৬	৫,০০০	৬০,০০০	২০,০০০	৮০,০০০	মাসিক	১৬	৫,০০০	৫৬,৩২১	২৩,৬৭৯	৮০,০০০
	ইউটিলিটিজ	মাসিক	১৬	১,৩০০	১৫,৬০০	৫,২০০	২০,৮০০	মাসিক	১৬	১,৩০০	১৩,৬৭৮	৭,১২২	২০,৮০০
	ফ্যাসিলিটি চার্জেস	মাসিক	১৬	৯,১০০	১০৯,২০০	৩৬,৪০০	১৪৫,৬০০	মাসিক	১৬	৯,১০০	১০৯,২০০	৩৬,৪০০	১৪৫,৬০০
	ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস চার্জেস	মাসিক	১৬	১,৯৪১	২৩,২৯২	৭,৭৬৪	৩১,০৫৬	মাসিক	১৬	১,৭৮১	৫,৫২৮	২২,৯৬৮	২৮,৪৯৬
	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কস্ট	মাসিক (প্রকৃত খরচ অনুযায়ী চার্জ হবে)	১৬	৪৭,৬৪৩	৫৭১,৭১৬	১৯০,৫৭২	৭৬২,২৮৮	মাসিক (প্রকৃত খরচ অনুযায়ী চার্জ হবে)	১৬	৫৩,৫৭৬	২০০,১৫৬	৬৫৭,০৫৪	৮৫৭,২১০
	গ্রাক মোট				৮৫৫,৪০৮	২৮৫,১৩৬	১,১৪০,৫৪৪				৪৫৯,৫৯৬	৭৭৩,৩১০	১,২৩২,৯০৬

ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যয় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত: ১১.২৫ : ৮৮.৭৫

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা :

প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বা জলবায়ু পরিবর্তনে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা অর্জনকারী সাংবাদিকবৃন্দ তাদের অনুসন্ধানী ও গভীরতাত্ত্বিক প্রতিবেদন তৈরির সময় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও উপাত্ত পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে এবং এ সংক্রান্ত ভবিষ্যত গবেষণার পথ সম্প্রসারিত করবে।

১৫. প্রকল্প থেকে কি পরিমান কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে :

শ্রেণী	প্রকল্পে (প্রত্যক্ষ)	কর্মকাণ্ডের ফলে (পরোক্ষ)
ব্যবস্থাপনা	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ট্রেনিং এ্যান্ড ওয়াকশপ কো-অর্ডিনেটর, প্রোগ্রাম অফিসার, ফিন্যান্স পারসোনেল = মোট ৪ জন	
দক্ষ	রিসোর্স পারসন, পেপার প্রজেক্টর, মডারেটর, প্যানেল ডিসকাসেন্ট, এডিটর, রিভিউয়ার, রিসার্চার, এক্সপার্ট = প্রায় ১১০ জন	ভেন্যু, সাউন্ড ও ইকুপমেন্ট সরবরাহকারী, খাবার সরবরাহকারী, প্রোগ্রাম ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুত/নির্মাণ ও সরবরাহকারী, ট্রান্সপোর্ট সেবাদানকারী, আবাসন ব্যবস্থাকারী ও এডিটরস
অদক্ষ		

নাম: হাসিবুর রহমান




স্বাক্ষর:

প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার ঠিকানা:

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, (৪র্থ তলা),
ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

তারিখ: ০৭ ডিসেম্বর ২০২০

নাম: হাসিবুর রহমান



স্বাক্ষর:

সংস্থার প্রধান নির্বাহীর ঠিকানা:

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, (৪র্থ তলা),
ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

তারিখ: ০৭ ডিসেম্বর ২০২০

সংলগ্নী 'ক'

পার্টনার এনজিওর বিস্তারিত

[প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারীকৃত স্মারক নং ১০৭ তারিখ ২৯ মে ২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৬.৩ মোতাবেক]

প্রযোজ্য নহে

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা	সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর নিবন্ধন নং	পার্টনার এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ	কর্ম এলাকা (ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	প্রাক্কলিত বরাদ্দ	সম্পাদনের সময়সীমা
		ক) খ)			
		ক) খ)			
		ক) খ)			
		ক) খ)			
		ক) খ)			

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম

পদবী

তারিখ

:

হাসিবুর রহমান

:

নির্বাহী পরিচালক

:

১ ডিসেম্বর ২০২০

সংলগ্নী “খ”

১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) :

নাম ও পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি	
						এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
হাসিবুর রহমান এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এমআরডিআই টামলিডার	বাংলাদেশী	১৭ মাস	স্নাতক (সম্মান)	২৬ বছর	প্রকল্প পরিচালনা	৬৪,৩০৩	৪২২,০২৯
আকতারুন নাহার ডেপুটি ম্যানেজার প্রোগ্রাম ট্রেনিং এন্ড ওয়ার্কশপ কো- অর্ডিনেটর	বাংলাদেশী	১৭ মাস	স্নাতকোত্তর	১৪ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩৬,৯৭২	৩৮,৬২৮
মহুয়া আলম স্পিঙ্কা প্রোগ্রাম অফিসার	বাংলাদেশী	৮.৫ মাস	স্নাতক (সম্মান)	২৬ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩৪,৮৫৪	০.০০
মোঃ আবদুল গফুর ম্যানেজার ফিন্যান্স, এমআরডিআই ফিন্যান্স পার্সোনেল	বাংলাদেশী	১৭ মাস	স্নাতকোত্তর	৩৩ বছর	হিসাব ব্যবস্থাপনা	৪৫,৫৬৩	৫৮,৫৬৭

টিকা : বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র হ্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিবেচ্য। দেশী বা বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক প্রকল্প কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং যে কোন স্বেচ্ছাসেবক ইনপুট হিসেবে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. প্রকল্পে নিয়োগকৃত/নিয়োজিতব্য প্রত্যেক বিদেশী সংক্রান্ত নিম্নোলিখিত তথ্য উল্লেখ করুন :

প্রযোজ্য নহে

নাম ও পদবী	ব্যক্তি-১	ব্যক্তি-২	ব্যক্তি-৩
তিনি বেতন-ভাতা সমুদয় বা আংশিক বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।			
তিনি বেতনভাতা সমুদয় বা আংশিক প্রকল্পমূল্য থেকে কেটে রাখা অর্থে বিদেশে গ্রহণ করবেন কিনা, যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে প্রতিমাসে কত টাকা গ্রহণ করবেন।			
তিনি বাংলাদেশে প্রতিমাসের আয় থেকে কত টাকা কর পরিশোধ করবেন।			
তার TIN নম্বর কত?			

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর



নাম : হাসিবুর রহমান
পদবী : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০২০

সংলগ্নী ‘গ’

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ
(ভৌত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

প্রযোজ্য নহে

ক) জমির মালিকানা প্রমানসহ (যার স্বপক্ষে নামজারী/খারিজ করা হয়েছে)

খ) প্রকৌশল ডিজাইন

গ) নির্মাণের লে-আউট

ঘ) প্রাক্কলিত ব্যয়

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

নাম : হাসিবুর রহমান
পদবী : নির্বাহী পরিচালক
তারিখ : ১ ডিসেম্বর ২০২০



খাত ও উপ-খাতের তালিকা
(নীতি-পরিকল্পনা ও ডাটাবেইজ সৃষ্টি উদ্দেশ্যে)

ক্র.নং	কার্যক্রমসমূহ	টাকার পরিমাণ
০১০০	স্বাস্থ্য	
০১০১	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	
০১০২	উচ্চতর স্বাস্থ্য সেবা/হাসপাতাল কার্যক্রম	
০১০৩	পুষ্টি কর্মসূচি	
০১০৪	সংক্রামক রোগসমূহ	
০১০৫	আইইসি(তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ)	
০১০৬	মেডিকেল/নার্সিংসেবা/প্যারামেডিক শিক্ষা	
০১০৭	গবেষণা, জরিপ/প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সেমিনার	
০১০৮	স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০২০০	পরিবার পরিকল্পনা	
০২০১	নন-ক্লিনিক্যাল জন্মডুবনিয়ন্ত্রণ	
০২০২	ক্লিনিক্যাল জন্ম-নিয়ন্ত্রণ	
০২০৩	গবেষণা,জরিপ/, প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স,সম্মেলন	
০২০৪	আইইএম (তথ্য শিক্ষা এবং প্রচারণা)	
০২০৫	পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০২০৬	জনসংখ্যা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৩০০	জনস্বাস্থ্য	
০৩০১	পানি (গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ ইত্যাদি হার্ডওয়ার)	
০৩০২	পয়ঃ নিষ্কাশন (হার্ডওয়ার)	
০৩০৩	আর্সেনিক	
০৩০৪	এইচআইভি/এইডস সেবা ও পুনর্বাসন	
০৩০৫	মাদক নিরাময় ও পুনর্বাসন	
০৩০৬	আইইএম (তথ্য/,শিক্ষা এবং প্রচারণা)	
০৩০৭	জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৪০০	শিক্ষা, যুব ও সংস্কৃতি	
০৪০১	ইসিডি, প্রাকপ্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা	
০৪০২	বয়স্ক ও গণশিক্ষা	
০৪০৩	প্রযুক্তি ও কারিগরী/বৃত্তি মূলক শিক্ষা	
০৪০৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	
০৪০৫	শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৪০৬	যুব উনডুবন কর্মসূচি	
০৪০৭	খেলাধুলা কর্মসূচি	
০৪০৮	সাংস্কৃতিক কর্মসূচি	
০৫০০	সমাজ কল্যাণ	
০৫০১	আত্ম-কর্ম সংস্থান কর্মসূচি	
০৫০২	এতিম খানা ও এতিম কর্মসূচি	
০৫০৩	সামাজিক নিরাপত্তা বেলয় কর্মসূচি	
০৫০৪	অক্ষম/প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের উনডুবন	
০৫০৫	বয়স্ক পুনর্বাসন কর্মসূচি/ নিবাস	
০৫০৬	দৃষ্টিহীনদের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচি	
০৫০৭	যৌনকর্মী/ড্রপ-ইন-সেন্টার	
০৫০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি	
০৫০৯	সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য কার্যক্রম	
০৬০০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক	
০৬০১	বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ ও সচেতনতা	
০৬০২	নারীর ক্ষমতায়ন/জেভার	
০৬০৩	শিশু শ্রম সংক্রান্ত কার্যক্রম	
০৬০৪	পথ-শিশুদের জন্য কর্মসূচি	
০৬০৫	এসিড ও অগ্নিদগ্ধ আক্রান্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন	
০৬০৬	মহিলাদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ	
০৬০৭	নারী ও শিশু পাচার	
০৬০৮	আইইসি কার্যক্রম	
০৬০৯	মহিলা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম	
০৬১০	শিশু বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম	
০৭০০	আইন ও সুশাসন, নির্বাচন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র	
০৭০১	মানবাধিকার কার্যক্রম	
০৭০২	আইনগত সহায়তা কর্মসূচি	

০৭০৩	সুশাসন সম্পর্কিত কার্যক্রম	
০৭০৪	সংসদ ও গণতন্ত্র	
০৭০৫	নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম	
০৭০৬	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মসূচি	
০৭০৭	ভূমি এবং ভূমি রিফর্মস সংক্রান্ত	
০৭০৮	আইইএম/আইইসি কর্মসূচি	
০৭০৯	অন্যান্য কার্যক্রম	
০৮০০	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত	
০৮০১	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক কার্যক্রম	
০৮০২	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা	
০৮০৩	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	
০৮০৪	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিক উন্নয়ন	
০৮০৫	নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
০৯০০	কৃষি, সেচ, মৎস্যচাষ ও প্রাণি সম্পদ	
০৯০১	কৃষি উন্নয়ন	
০৯০২	সেচ ও পানি সম্পদ সংক্রান্ত	
০৯০৩	হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু উন্নয়ন কার্যক্রম	
০৯০৪	মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রম	
০৯০৫	গবেষণা/জরিপ/, প্রশিক্ষণ, সেমিনার/, কনফারেন্স/, সভা	
০৯০৬	আইইএম/আইইসি কার্যক্রম	
১০০০	দূর্যোগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং গৃহায়ন	
১০০১	দূর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন	
১০০২	পুনর্বাসন কর্মসূচি (জীবীকা)	
১০০৩	পুনর্বাসন কর্মসূচি (অবকাঠামো)	
১০০৪	বহুমুখি নিরাপদ আশ্রয়/নিরাপদ আবাস কর্মসূচি	
১০০৫	দূর্যোগ পরবর্তী আবাস কর্মসূচি	
১০০৬	সাধারণ গৃহনির্মাণ কর্মসূচি	
১০০৭	ত্রাণ, গৃহায়ণ ও দূর্যোগ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
১১০০	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	
১১০১	বায়ো-গ্যাস	
১১০২	সৌরশক্তি/বায়ুশক্তি	
১১০৩	আইইসি/আইইএম	
১১০৪	গবেষণা/জরিপ, প্রশিক্ষণ, সেমিনার/, কনফারেন্স, সভা	
১১০৫	বিদ্যুৎ সংরক্ষণ সংক্রান্ত অন্যান্য কর্মসূচি	
১১০৬	আইইসি/আইইএম	
১২০০	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	
১২০১	বৃক্ষরোপণ/বনায়ন কর্মসূচি	
১২০২	পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম	
১২০৩	জলবায়ু পরিবর্তন	
১২০৪	আইইসি/আইইএম	
১২০৫	পরিবেশ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
১৩০০	তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি	
১৩০১	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ/ শিক্ষা	
১৩০২	তথ্য কেন্দ্র/কলসেন্টার	
১৩০৩	টেলিফোন যোগে চিকিৎসা/টেলিমেডিসিন	
১৩০৪	কমিউনিটি রেডিও/টেলিভিশন	
১৩০৫	সংবাদ, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম	
১৩০৬	তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
১৪০০	স্থানীয় সরকার	
১৪০১	ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কিত কার্যক্রম	
১৪০২	সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটি/পৌরসভা সংক্রান্ত কার্যক্রম	
১৪০৩	গ্রাম্য অবকাঠামো	
১৪০৪	স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যক্রম	
১৫০০	ক্ষুদ্র ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম	
১৬০০	ছোট ও মাঝারী ব্যবসায়	
১৭০০	বাজার উন্নয়ন ও বিপণন	
১৮০০	প্রবাসী কল্যাণ ও রেমিটেন্স	
১৯০০	ধর্ম	
১৯০১	ধর্মীয় ও ধর্ম প্রচার কার্যক্রম	
১৯০২	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ	
১৯০৩	ধর্মীয় সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম	
২০০০	অন্যান্য কার্যক্রম	

বিঃদ্রঃ প্রদত্ত ছকে অর্থ বিভাজনকালে দৈততা পরিহার করুন। এ ছকে ওভারহেড/প্রশাসনিক ব্যয় দেখানো যাবে না।

সংলগ্নী- 'ঙ'

সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন
(পরিপত্র-২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৭ 'গ' মোতাবেক প্রয়োজন)

প্রকল্পের নাম : প্রযোজ্য নয়
প্রকল্পের মেয়াদ :
এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদন ও তারিখ :
প্রকল্প মূল্য :

কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	
মোট					

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম

পদবী

তারিখ

ঃ হাসিবুর রহমান

ঃ নির্বাহী পরিচালক

ঃ ১ ডিসেম্বর ২০২০

সংলগ্নী 'চ'

উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতির বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
সর্ব মোট				

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
সর্ব মোট				

৩. যানবাহনের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকায়)	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
সর্ব মোট				

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা করুন।

দাতা সংস্থার সম্মতি সাপেক্ষে এমআরডিআই কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের অফিসিয়াল ও প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হবে।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম

পদবী

তারিখ

ঃ হাসিবুর রহমান

ঃ নির্বাহী পরিচালক

ঃ ১ ডিসেম্বর ২০২০

সংলগ্নী ‘ছ’

প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সের দিনপঞ্জি

ক্রম নং	শিরোনাম/বিষয়	স্থান ও সময়	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
১.	ইন-হাউজ ট্রেনিং অন আরটিআই ফর জার্নালিস্ট	ঢাকা জুলাই-অক্টোবর ২০২০	৬	৫৪ জন জেলা প্রতিনিধি এবং ১৭ জন সাব- এডিটর/নিউজরুম ম্যানেজার	৪১৮,৮৭৫	
২.	পার্টিসিপেটোরি ওয়ার্কশপ অন আরটিআই	ঢাকা ফেব্রুয়ারি-আগস্ট ২০২০	৩	সারা দেশের ৫৮ জন সম্পাদক, নিউজরুম ম্যানেজার, সিএসও/এনজিও প্রতিনিধি এবং শিক্ষক	৩৬৫,৯৭২	
৩.	ন্যাশনাল কনসাল্টেশন	ঢাকা ডিসেম্বর ২০২০- জানুয়ারি ২০২১	১	প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশনার, সরকারি কর্মকর্তা, তথ্য অধিকারকর্মী, শিক্ষক, উন্নয়নকর্মী এবং সম্পাদকসহ ৩৫জন	১৬৫,০০০	
৪.	রিপোর্ট পাবলিকেশন	ঢাকা ডিসেম্বর ২০২০- জানুয়ারি ২০২১	১	তথ্য কমিশন, সাংবাদিক, সিএসও/এনজিও প্রতিনিধি এবং শিক্ষক	৫০,০০০	
৫.	ওপেন ডাটা সার্ভে	ঢাকা জুলাই ২০২০- জানুয়ারি ২০২১	১	গণমাধ্যম ও সাংবাদিক	৮৭০,০০০	
৬.	ট্রেনিং কারিকুলাম লোকেলাইজেশন	ঢাকা সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০	১	গণমাধ্যম ও সাংবাদিক	২৭৫,০০০	
৭.	রেসিডেন্সিয়াল ডাটা বুট ক্যাম্প ফর জার্নালিস্ট	ঢাকা ডিসেম্বর ২০২০- জানুয়ারি ২০২১	৪	৪৮ জন সাংবাদিক	১,৫৫৯,২০০	
৮.	ডাটা জার্নালিজম ফেলোশীপ	ঢাকা ডিসেম্বর ২০২০- জানুয়ারি ২০২১	১	১২জন সাংবাদিক	১,২০০,০০০	
৯.	এনগেজ উইথ লোকাল ইনভেস্টিগেটিভ এন্ড জার্নালিস্ট গ্রুপ	ঢাকা জানুয়ারি ২০২১	১	৯০ জন সাংবাদিক	৭৭০,০০০	

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

U. U.

নাম

: হাসিবুর রহমান

পদবী

: নির্বাহী পরিচালক

তারিখ

: ১ ডিসেম্বর ২০২০