

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক বুরো
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.ngoab.gov.bd

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.৭০.২০২২ - ৬৭৬,

তারিখঃ ২১/০৮/২০২৪ খ্রি।

বিষয়ঃ সংস্থার "Climate Energy and the Media" শীর্ষক প্রকল্পের বাজেট ও মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে খাত ভিত্তিক সংশোধিত বাজেট অনুমোদন, ২য় বর্ষের অব্যায়িত অর্থ ৩য় বর্ষে ব্যয়ের অনুমতিসহ ৩য় বর্ষের অর্থছাড়করণ।

সূত্রঃ সংস্থার ১৮/০৮/২০২৪ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রেক্ষ আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থার অনুমোদিত "Climate Energy and the Media" শীর্ষক প্রকল্পের বাজেট (২,৬৫,৩৫,৩৫০/-) ও মেয়াদ (১৬ আগস্ট/২০২২ হতে ১৫/০৮/২০২৫) অপরিবর্তিত রেখে খাত ভিত্তিক সংশোধিত বাজেট অনুমোদন, ২য় বর্ষের অব্যায়িত ৫৩,৯০,০৯২/- (তেপ্লাই লক্ষ নকাই হাজার বিরানকাই) টাকা ৩য় বর্ষে ব্যয়ের অনুমতিসহ ৩য় বর্ষের (১৬/০৮/২০২৪ হতে ১৫/০৮/২০২৫) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দাতা সংস্থা "Tara Climate Ltd, Singapore" হতে বরাকৃত (বাজেট- ১,৮০,৬৫,৩৮১/- অব্যায়িত- ৫৩,৯০,০৯২/-) অবশিষ্ট = ৮৬,৭৫,২৮৯/- টাকার ৫০% অর্থ অর্থাৎ ৪৩,৩৭,৬৪৫/- (তেতালিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছয়শত পাঁয়তালিশ) টাকা সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, বাড়ী-২৩, রোড-১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা এর এসটিডি হিসাব নং- ০০১২১১১০০০০৬৬১৬ (মাদার একাউন্ট) এর মাধ্যমে গ্রহণ ও ব্যয়ের অনুমতি নির্মাণ শর্তে নির্দেশক্রমে প্রদান করা হল।

অনুমোদিত মেয়াদকাল	অনুমোদিত বাজেট	সংশোধিত বাজেট
১ম বর্ষ (১৬/০৮/২০২২ হতে ১৫ আগস্ট/২০২৩)	৬৩,৯৩,৮২৪/-	৬৩,৯৩,৮২৪/-
২য় বর্ষ (১৬/০৮/২০২৩ হতে ১৫ আগস্ট/২০২৪)	১,১৪,৬৬,৬৪০/-	৬০,৭৬,৫৪৮/-
৩য় বর্ষ (১৬/০৮/২০২৪ হতে ১৫ এপ্রিল/২০২৫)	৮৬,৭৫,২৮৯/-	১,৮০,৬৫,৩৮১/-
	২,৬৫,৩৫,৩৫০/-	২,৬৫,৩৫,৩৫০/-

শর্তঃ

- ক) প্রকল্পের ২য় বর্ষের অডিট রিপোর্ট, স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র এবং অডিট গ্রহণের প্রমাণক দাখিল করার পর অবশিষ্ট অর্থছাড় বিবেচনা করা হবে।

২০২৪/৮/২১
(সিরাজুল ইসলাম খান)

এসাইনমেন্ট অফিসার

(সিনিয়র সহকারী সচিব)

ফোন- ৫৫০০৭৩৯৫

ao5@ngoab.gov.bd

২০২৪/৮/২১
নির্বাচী পরিচালক

মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এমআরডিআই)

৮/১৯, স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮. ০৭০.২২ -

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

তারিখঃ ২১/০৮/২০২৪ খ্রি।

- ০১। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা।
- ০২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা (স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র ব্যৱোতে প্রেরণ করে সংস্থাকে অনুলিপি প্রদান করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো।
- ০৩। মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
- ০৪। ম্যানেজার, সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, বাড়ী-২৩, রোড-১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা (ছাড়কৃত ৪৩,৩৭,৬৪৫/- (তেতালিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছয়শত পাঁয়তালিশ) টাকাসহ প্রদান করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হল)।
- ০৫। অফিস কপি।

২০২৪/৮/২১
(সিরাজুল ইসলাম খান)

এসাইনমেন্ট অফিসার

(সিনিয়র সহকারী সচিব)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এনজিও বিষয়ক ব্যরো
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.ngoab.gov.bd

পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮.৭০.২০২২ - ৪৭,

তারিখঃ ৩০/০১/২০২৫ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ সংস্থার "Climate Energy and the Media" শীর্ষক প্রকল্পের ৩য় বর্ষের অবশিষ্ট ৫০% অর্থাড়করণ।

সূত্রঃ সংস্থার ২৮/০১/২০২৫ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থার অনুমোদিত " Climate Energy and the Media " শীর্ষক প্রকল্পের ৩য় বর্ষের (১৬/০৮/২০২৪ হতে ১৫/০৮/২০২৫) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দাতা সংস্থা " Tara Climate Ltd, Singapore " হতে ৩য় বর্ষের অবশিষ্ট ৫০% অর্থ অর্থাৎ ৪৩,৩৭,৬৪৪/- (তেতালিশ লক্ষ সৌইত্রিশ হাজার ছয়শত চুয়ালিশ) টাকা সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, বাড়ী-২৩, রোড-১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা এর এসটিডি হিসাব নং- ০০১২১১১০০০০৬৬১৬ (মাদার একাউন্ট) এর মাধ্যমে গ্রহণ ও ব্যয়ের অনুমতি নিম্নোক্ত শর্তে নির্দেশক্রমে প্রদান করা হল।

শর্তঃ

ক) আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে ২য় বর্ষের স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করার জন্য বলা হলো।

সিরাজুল ইসলাম খান
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
ফোন- ৫৫০০৭৩৯৫
ao5@ngoab.gov.bd

নির্বাচী পরিচালক
মিডিয়া রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এমআরডিআই)
৮/১৯, স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহম্মদপুর, ঢাকা।
পত্র নং- ০৩.০৭.২৬৬৬.৬৬৬.৬৮. ০৭০.২২ -
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

তারিখঃ ৩০/০১/২০২৫ খ্রিঃ

- ০১। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা।
- ০২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা (স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র ব্যরোতে প্রেরণ করে সংস্থাকে অনুলিপি প্রদান করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলো)
- ০৩। মহাব্যবস্থাপক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
- ০৪। ম্যানেজার, সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, বাড়ী-২৩, রোড-১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা (ছাড়কৃত ৪৩,৩৭,৬৪৪/- (তেতালিশ লক্ষ সৌইত্রিশ হাজার ছয়শত চুয়ালিশ) টাকাসহ প্রদান করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হল।)
- ০৫। অফিস কপি।

(সিরাজুল ইসলাম খান
এসাইনমেন্ট অফিসার
(সিনিয়র সহকারী সচিব))

সংশোধিত এফডি-৬

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

১. ক. এনজিও'র নাম : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
- খ. ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্রক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
- গ. টেলিফোন ও ফ্যাক্স নং : টেলিফোন: +৮৮ ০২ ৪১০২২৭৭২-৭৮
- ঘ. ইমেল এ্যাড্রেস : info@mrdibd.org
- ঙ. ওয়েব সাইট : www.mrdibd.org
২. প্রকল্পের নাম : Climate, energy and the media
৩. প্রকল্পের মেয়াদ : ৩২ মাস
ক. শুরুর তারিখ : ১৬ আগস্ট ২০২২
খ. সমাপ্তির তারিখ : ১৫ এপ্রিল ২০২৫
৪. প্রকল্প এলাকা : ঢাকা

বিভাগ	জেলা/সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড
ঢাকা	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

৫. প্রাকলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার নাম :
ক. প্রাকলিত ব্যয় (টাকায়) :

ক্রমিক নং	বর্ণনা	অনুমোদিত বাজেট			প্রত্যাবিত সংশোধিত বাজেট		অনুমোদিত বাজেট	প্রত্যাবিত সংশোধিত মোট বাজেট
		১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	১ম বর্ষ থেকে ৩য় বর্ষ	১ম বর্ষ থেকে ৩য় বর্ষ
	(১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)	(১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	(১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	(১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	(১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	(১৬ আগস্ট ২০২৫ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	(১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	(১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)
১	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	৬,৩৯৩,৮২৪	১১,৪৬৬,৬৪০	৮,৬৭৫,২৮৯	৬,০৭৬,৫৪৮	১৪,০৬৫,৩৮১	২৬,৫৩৫,৩৫৩	২৬,৫৩৫,৩৫৩
২	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার ছানীয় মুদ্রায় অনুদান	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
৩	ছানীয় অনুদান	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
৪	বিদেশী মুদ্রায় (ইউএসডি)	৬৩,৯৮০	১০৮,৫৫৫.৭৩	৭৯,১০৩.৪৯	৫৫,৮০৭.৫১	১২৮,২৫১.৭১	২৪৭,৬৩৯.২২	২৪৭,৬৩৯.২২
	মোট	৬,৩৯৩,৮২৪	১১,৪৬৬,৬৪০	৮,৬৭৫,২৮৯	৬,০৭৬,৫৪৮	১৪,০৬৫,৩৮১	২৬,৫৩৫,৩৫৩	২৬,৫৩৫,৩৫৩



খ.	১. দাতা সংস্থার নাম	:	Tara Climate Ltd.
	২. দাতা সংস্থার ঠিকানা	:	65 Chulia S2, #42-04 Singapore 049513
	৩. ফোন/মোবাইল/ইমেইল নম্বর	:	ফোন: +65 9273 4788 ইমেইল: info@taracclimate.org
	৪. ওয়েবসাইট	:	www.taracclimate.org

৫. মানিলভারিং এবং সঞ্চাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের নিমিত্ত : যাচাই করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টতা নেই।

United Nations Security Council's Resolution

(UNSCR) কর্তৃক প্রকাশিত তালিকার সাথে দাতা
সংশ্হার/ব্যক্তির তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা/কোন
সংশ্লিষ্টতা রয়েছে কিনা:

৬. বিস্তারিত প্রকল্প:

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম সংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাসনহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংশ্ফেপে অবতারণা করতে হবে। প্রকল্পটি প্রয়োন্নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে) :

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি দেশ, যা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তালিকায় অর্তভূক্তির প্রয়াসে কাজ করছে। ক্রমবর্ধমান রপ্তানী, রেমিট্যাঙ্গ এবং বিকাশমান বেসরকারি খাতের অবদানে বর্তমানে দেশটির বার্ষিক প্রবৃক্ষি ৬ শতাংশের কাছাকাছি। উন্নয়নের প্রধান চালিকা জিডিপি, বিশ্বব্যাপ্তের মতে দুই দশকে জিডিপি ২৪ শতাংশ থেকে ৩২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে, উন্নয়নের এই মাঝে দিতে হচ্ছে পরিবেশের ভয়াবহ ক্ষতির মাধ্যমে।

সাম্প्रতিক তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশের গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা বর্তমানে ১৬৯.০৬ মিলিয়ন টন যা ২০৩০ সালের মধ্যে হবে ৪১০ মিলিয়ন টন। ২০১২ সালে বাংলাদেশে গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণের প্রথম উৎস ছিলো কৃষি এবং দ্বিতীয় জ্বালানী। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্য জ্বালানীর উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির কারণে ২০২১ সালে মোট গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণের ৫৫ ভাগই হয় জ্বালানী কারণে।

বিষয়টি ভয়াবহ হলেও গণমাধ্যমে এ-সংক্রান্ত আলোচনা খুবই কম। মাঝে মাঝে উপ-সম্পাদকীয়, গ্রীন ভেনচার বিষয়ক সংবাদ এবং প্রেস বিজ্ঞপ্তি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও বিকল্প জ্বালানী উৎস, পরিবেশের উপর জীবাশ্চ জ্বালানীর প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সর্বোপরি জীবনের উপর এর প্রভাব বিষয়ে প্রতিবেদনের সংখ্যা অতি নগন্য। পরিচ্ছন্ন জ্বালানী বিষয়ক প্রচারণার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের ও বিভিন্ন কোম্পানীর দষ্টি আকর্ষন নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম গুরুতর্পণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে ‘Climate, energy and the media’ শীর্ষক প্রকল্পটি তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই জ্বালানী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টিকে নীতি-নির্ধারণী আলোচনায় অন্তর্ভুক্তকরণ ও এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে সম্পত্তির মাধ্যমে তাদের ভূমিকা জোরাদার করা।

এমআরডিআই দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের গুণগতমান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। এই সকল কর্মকাণ্ডের মতো এই প্রকল্পটি তৈরিতেও বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংবাদিকদের পেশাগত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস (বিএফইউজে) এর সাথেক সভাপতি এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সমানিত সদস্যদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. (১) প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে প্রাসঙ্গিকতা :

- ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানী, জ্বালানী দক্ষতা এবং উন্নততর ও নির্মলতর জীবাশ্য জ্বালানী প্রযুক্তিসহ পরিচ্ছন্ন জ্বালানী গবেষণা ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং জ্বালানী অবকাঠামো ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানী প্রযুক্তিখাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি টেকসই উন্নয়নের ৭.ক অভীষ্ট। এই প্রকল্পে গৃহীত কার্যক্রম এই লক্ষ্য অর্জনে সহায় হবে।
 - টেকসই বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতিমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রকল্প কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।



- টেকসই জ্বালানী উন্নয়ন, জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে একটি জ্বালানী সচেতন সমাজ গঠনের রূপকল্প নিয়ে কাজ করছে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। এই প্রকল্প কার্যক্রম রূপকল্প অর্জনে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।
- ২০২২-২০৪১ এর প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনঃনবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎপাদনের সরকারি উদ্যোগে অবদান রাখবে।
- এনএসপিআর-২ হচ্ছে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাস বিষয়ক দ্বিতীয় কৌশলপত্র। কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উৎস তৈরি ও সংরক্ষণে সচেতন সমাজ গঠিত হলে পরিবেশ দূষণের প্রভাব এবং স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির মাত্রা কমবে, যা ফলশ্রুতিতে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে সহায়ক হবে।

(২) প্রকল্প এলাকা নির্ধারণের ঘোষিততা:

প্রকল্পের মূল উপকারভোগী জাতীয় পর্যায়ের সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলে কর্মরত ঢাকার সাংবাদিক ও সিদ্ধান্তগ্রহীতাগণ এবং জেলা প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ এবং সভা আয়োজনের উপযুক্ত ভেন্যু ও অন্যান্য সুবিধানী বিদ্যমান থাকায় ঢাকায় প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৩) টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠের (এসডিজি) সাথে সম্পৃক্ততা:

অভিষ্ঠ (Goal)	লক্ষ্যমাত্রা (Target)	বাজেট বরাদ্দ	ঘোষিততা	মন্তব্য
১৬	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অর্তভূক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রসার, সকলের জন্য ন্যায় ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অর্তভূক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি	২৬,৫৩৫,৩৫৩	তথ্যের অবাধ এবং ধারাবাহিক প্রবাহ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে একটি জবাবদিহিমূলক ও অর্তভূক্তিমূলক সচেতন নাগরিক সমাজ গঠনে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ কারণে সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তৰ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী ইস্যুতে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে সংবাদকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ঠ ১৬-এর লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।	

গ. উদ্দেশ্যসমূহঃ

টেকসই জ্বালানী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টিকে নীতি-নির্ধারণী আলোচনায় অর্তভূক্তকরণ ও এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের ভূমিকা জোরদার করা।

ঘ. সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময়োবদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্যমাত্রা :

(প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা বছরভিত্তিক দেখাতে হবে)

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)		অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক			
১.	রিসার্চ	১	১,০৩১,০২৬	১০০	১০টি জাতীয় গণমাধ্যম	
২.	পাবলিকেশন অব দি রিসার্চ রিপোর্ট	১	১৫৪,৪৪৮	১০০	গণমাধ্যম, সাংবাদিক এবং গবেষণাকারী	
৩.	রিপোর্ট শেয়ারিং ওয়ার্কশপ	১	৪২,১৫৮	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমের ১২ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং ১ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	



ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)		অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক			
৪.	কনটেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্ণালিস্ট	১	১২৭,১৬১	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমের ১২ জন সিদ্ধান্তহীনা এবং ১ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	
৫.	ট্রেনিং অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং	১	৭৯২,২২৪	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	
৬.	মেন্টরশীপ	১	১,২০০,০০০	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	
৭.	ওয়ার্কিং উইথ এডিটরস এ্যান্ড ম্যানেজারস	১	১০১,৭৮৭	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমের ১৩ জন সিদ্ধান্তহীনা এবং ১ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	
৮.	ইন্টারেকশন সেশন উইথ এক্সপার্টস অ্যান্ড রিপোর্টার্স	২	১১৫,৪৫৩	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৬ জন সাংবাদিক এবং ২ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	
৯.	লেসন লার্নিং ওয়ার্কশপ অ্যান্ড সার্টিফিকেট গিভিং সেরিমনি অব মেন্টরশীপ প্রোগ্রাম	১	৩২,৬৯৮	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১১ জন সাংবাদিক	
১০.	কনটেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্ণালিস্ট	১	১২১,২২১	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমের ৬ জন সিদ্ধান্তহীনা এবং ৬ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	
১১.	ট্রেনিং অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং ফর ডিস্ট্রিব্যু করেল্সডেন্টস	১	৫৮০,২৮৬	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ২০ জন জেলা পর্যায়ের সাংবাদিক	
১২.	কনটেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্ণালিস্ট	১	৯৮,০১৪	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমের ৬ জন সিদ্ধান্তহীনা এবং ৬ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	
১৩.	বুটক্যাম্প	১	১,৪১৩,৭৪০	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন জেলা পর্যায়ের সাংবাদিক	
১৪.	মেন্টরশীপ সাপোর্ট ফর বুটক্যাম্প পার্টিসিপেন্টস	১	৯০০,০০০	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন জেলা পর্যায়ের সাংবাদিক	
১৫.	কনটেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্ণালিস্ট	১	১১৭,৭৫০	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমের ৬ জন সিদ্ধান্তহীনা এবং ৬ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	
১৬.	এডভাঙড ট্রেনিং অফ রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টার্স	১	৮৮৪,৭৩০	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন সাংবাদিক	
১৭.	মেন্টরশীপ সাপোর্ট ফর এডভাঙড ট্রেনিং পার্টিসিপেন্টস	১	১০,৮০,০০০	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন সাংবাদিক	
১৮.	স্টাডি ভিজিট	১	৩০৪,৫০০	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন সাংবাদিক	
১৯.	স্টাডি সার্কেল	১২	৪৬৯,৯৯৩	১০০	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন সাংবাদিক এবং ১২ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	
২০.	ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম পার্টনারশীপ	১	৩৯,২৫,০০০	১০০	১টি জাতীয় গণমাধ্যম	



ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)		অর্জনযোগ্য (%)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক			
২১.	মিডিয়া মনিটরিং	১	২১,৪৫১	১০০	গণমাধ্যম, সাংবাদিক এবং গবেষণাকারী	
২২.	এনার্জি গ্লোসারি	১	৫৯৫,০০০	১০০	গণমাধ্যম, সাংবাদিক, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন এবং গবেষণাকারী	

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা ও সাংবাদিকসহ ৫৪ জন, ১০টি জাতীয় সংবাদমাধ্যম এবং ১৪ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ।

ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করতে হবে) :

কার্যক্রমের নাম	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
রিসার্চ	জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিতে জীবাশ্য জ্বালানীর বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া, স্থায়ী, কৃষি এবং টেকসই উন্নয়নসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো গণমাধ্যমে কিভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে এ বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণাটি ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারনে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হবে।	১০টি জাতীয় গণমাধ্যম	০১ নভেম্বর ২০২২ থেকে ১১ মার্চ ২০২৩
পাবলিকেশন অব দি রিসার্চ রিপোর্ট	গবেষণাটি এ বিষয়ে সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন তৈরিতে পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।	গণমাধ্যম, সাংবাদিক এবং গবেষণাকারী	এপ্রিল ২০২৩
রিপোর্ট শেয়ারিং ওয়ার্কশপ	গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশসমূহ গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের গুণগত মান উন্নয়ন ও সংখ্যাবৃদ্ধিতে গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের দৃষ্টি আর্কশণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।	জাতীয় গণমাধ্যমের ১২ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং ১ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	০২ মার্চ ২০২৩
কনটেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্ণালিস্ট	জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রতিবেদনের গুণগত মানোন্নয়নে সাংবাদিকদের জন্য তিনিদের আবাসিক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করা হয়।	জাতীয় গণমাধ্যমের ১২ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং ১ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	০২ মার্চ ২০২৩
ট্রেনিং অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিকরা জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক গুণগত মানসম্পর্ক প্রতিবেদনের বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হয়েছে।	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	০৯-১১ এপ্রিল ২০২৩
মেন্টরশীপ	নির্বাচিত সাংবাদিকগণ সুনির্দিষ্ট মেটেরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদন তৈরির কাজ	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৫ জন সাংবাদিক	মে-আগস্ট ২০২৩



কার্যক্রমের নাম	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
	করেছেন যা তাদের প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায় হবে।		
ওয়ার্কিং উইথ এডিটরস এ্যান্ড ম্যানেজারস	জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী ইস্যুতে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তৈরিতে গণমাধ্যম সম্পাদক এবং সিদ্ধান্তস্থানীয়তাদের সমর্থন আদায় ও ইতিবাচক মানসিকতা তৈরিতে কার্যকর অবদান রাখবে।	জাতীয় গণমাধ্যমের ১৩ জন সিদ্ধান্তস্থানীয়া এবং ১ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	০৩ আগস্ট ২০২৩
ইন্টারেকশন সেশন উইথ এক্সপার্টস অ্যান্ড রিপোরটার্স	বিষয় বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ এবং সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন যা তাদের ভবিষৎ প্রতিবেদন পরিকল্পনায় সহায় হবে।	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৬ জন সাংবাদিক এবং ২ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	০১ অক্টোবর ২০২৩ এবং ১৪ অক্টোবর ২০২৩
লেসন লান্ট ওয়ার্কশপ অ্যান্ড সার্টিফিকেট গিভিং সেরিমনি অব মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম	প্রশিক্ষণ এবং মেন্টরশিপে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের প্রকল্পকালীন দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে গভীরতাধর্মী প্রতিবেদন তৈরিতে একে অপরকে সহায়তার পথ সুগম হবে।	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১১ জন সাংবাদিক	২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩
কন্টেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্ণালিস্ট	জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রতিবেদনের গুণগত মানোন্নয়নে জাতীয় গণমাধ্যমের জেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য দুইদিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে নির্বাচিত জেলা প্রতিনিধিদের জন্য চারদিনের আবাসিক বুটক্যাম্প এবং প্রকল্পের প্রথম বর্ষে আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের জন্য তিনদিনের এডভাল্ড আবাসিক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করা হয়েছে।	জাতীয় গণমাধ্যমের ৬ জন সিদ্ধান্তস্থানীয়া এবং ৬ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	২৩ মে ২০২৪
ট্রেনিং অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং ফর ডিস্ট্রিক্ট করেল্পান্ডেন্টস	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিকরা জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক গুণগত মানসম্পন্ন প্রতিবেদনের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন।	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ২০ জন জেলা পর্যায়ের সাংবাদিক	২-৩ জুন ২০২৪
বুটক্যাম্প	বুটক্যাম্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিকরা জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক গুণগত	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন জেলা পর্যায়ের সাংবাদিক	আগস্ট ২০২৪-সেপ্টেম্বর ২০২৪



কার্যক্রমের নাম	গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম	সংখ্যাচক্র	সময়কাল
	মানসম্পন্ন প্রতিবেদনের বিষয়ে জ্ঞান অর্জণ করবেন।		
মেন্টরশীপ সাপোর্ট ফর বুটক্যাম্প পার্টিসিপেন্টস	নির্বাচিত সাংবাদিকগণ সুনির্দিষ্ট মেন্টরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করবেন যা তাদের প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন জেলা পর্যায়ের সাংবাদিক	সেপ্টেম্বর ২০২৪- নভেম্বর ২০২৪
এডভাপড ট্রেনিং অফ রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টার্স	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিকরা জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক গুণগত মানসম্পন্ন প্রতিবেদনের বিষয়ে আরো গভীর জ্ঞান অর্জণ করবেন।	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন সাংবাদিক	সেপ্টেম্বর ২০২৪- অক্টোবর ২০২৪
মেন্টরশীপ সাপোর্ট ফর এডভাপড ট্রেনিং পার্টিসিপেন্টস	নির্বাচিত সাংবাদিকগণ সুনির্দিষ্ট মেন্টরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করবেন যা তাদের প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন সাংবাদিক	সেপ্টেম্বর ২০২৪- ডিসেম্বর ২০২৪
স্টাডি ভিজিট	নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়ে পরিচালিত বিদ্যুতকেন্দ্র পরিদর্শন অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের বিভিন্ন ধারণা পরিকার করবে।	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন সাংবাদিক	অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০২৪
স্টাডি সার্কেল	বিষয় বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ এবং সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জণ করবে যা তাদের ভবিষৎ প্রতিবেদন পরিকল্পনায় সহায়ক হবে।	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন সাংবাদিক এবং ১২ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	৫ মে ২০২৪, সেপ্টেম্বর ২০২৪- এপ্রিল ২০২৫
ইনভেস্টিগেটিভ পার্টনারশিপ	জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরীতে একটি গণমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংবাদকর্মীদের মানোভ্যান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিকল্পিত প্রতিবেদনের গুণগতমান উন্নয়ন হবে।	১টি জাতীয় গণমাধ্যম	সেপ্টেম্বর ২০২৪- এপ্রিল ২০২৫
মিডিয়া মনিটরিং	নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে নির্বাচিত গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় মতামত, এবং সাক্ষাতকার নিয়মিত মনিটরিং করা হবে এবং কিভাবে তা উপজ্ঞাপিত হচ্ছে তা খুঁজে দেখা হচ্ছে।	গণমাধ্যম, সাংবাদিক এবং গবেষণাকারী	ফেব্রুয়ারি ২০২৪- এপ্রিল ২০২৫
এনার্জি গ্লোসারি	নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং এর সাথে সম্পর্কিত জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশবিষয়ক বহুল ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের অর্থ এবং ব্যাখ্যা নিয়ে একটি প্রকাশনা করা হবে যা গণমাধ্যম, গবেষণাকারী	গণমাধ্যম, সাংবাদিক, সিভিল অর্গানাইজেশন সোসাইটি এবং	আগস্ট ২০২৪- এপ্রিল ২০২৫



কার্যক্রমের নাম	গুনবাচক	সংখ্যাবাচক	সময়কাল
	সাংবাদিক, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন এবং গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠানে কাজে আসবে।		
অডিট	প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যক্রম সমাপ্তির পর এনজিও বুরোর তালিকাভুক্ত অডিট ফার্মসমূহের মধ্য থেকে যে কোন একটি ফার্ম নিয়োগ করে প্রকল্পের বার্ষিক এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এনজিও বুরোতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।	প্রকল্পের উপকারভোগী, দাতাসংস্থা, অডিট ফার্ম	বাস্তবায়নের সময়: ১ম বর্ষ- ১৫ অক্টোবর ২০২৩, ২য় বর্ষ- ১৫ অক্টোবর ২০২৪, ৩য় বর্ষ- ১৫ জুন ২০২৫

* (উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রম বর্ণনা করতে হবে। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয়, সে কার্যক্রম অহঙ্কারণ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়।)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকাণ্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে)

ক্র: নং	জেলা/সিটি/পৌর-কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ওয়ার্ড	কার্যক্রমসমূহ	প্রকল্প সময়	লক্ষ্যমাত্রা (বছরভিত্তিক)		মোট বাজেট	মন্তব্য (যেখানে প্রযোজ্য)
					বাস্তব	আর্থিক		
১	ঢাকা	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	দফা ৬(ঙ)-এ বর্ণিত সকল কার্যক্রম	১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫		১০০%	২৬,৫৩৫,৩৫৩	

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:

১. **রিসার্চ:** জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনীতিতে জীবাশ্য জ্বালানীর বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং টেকসই উন্নয়নসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানীর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো গণমাধ্যমে কিভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে এ বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় একটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছে যা পরবর্তী সময়ে এই বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমে তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান ডিজিটালী রাইট এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেছে। ১০টি গণমাধ্যমের সুনির্দিষ্ট ১২ মাসের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ; বিষয়সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও প্রকাশনা পর্যালোচনা; বিষয় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাতকার এবং ফোকাস এক্সপ্রেস আলোচনার মাধ্যমে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি তৈরি হয়েছে।
২. **পাবলিকেশন অব দি রিসার্চ রিপোর্ট:** চূড়ান্ত প্রতিবেদনটির ৫০০ কপি মুদ্রিত হয়েছে এবং ১৪৬ কপি বিতরণ করা হয়েছে।

৩. **কনটেক্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্নালিস্ট এ্যান্ড রিপোর্ট শেয়ারিং ওয়ার্কশপ:** গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশসমূহ উপস্থাপন এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের গুরুত্ব মান উন্নয়ন ও সংখ্যাবৃদ্ধিতে গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের দ্রষ্টি আর্কিবেগের জন্য রিপোর্ট শেয়ারিং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং বিষয়সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধিসহ ১৩ জন এতে অংশগ্রহণ করেন। গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের ব্যক্ততা বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রতিবেদনের গুরুত্ব মানোন্নয়নে সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের পূর্বে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণী সভাটিও একই সাথে আয়োজন করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত



ফলাফল ও সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে একজন বিশেষজ্ঞ একটি খসড়া তৈরি করেন এবং মিটিং-এ উপস্থাপন করেন। মিটিং-এ প্রাণ্ড সুপারিশমালা অর্তভূক্ত করে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু এবং রিসোর্স পারসন চূড়ান্ত করা হয়।

৪. ট্রেনিং অন ক্লাইমেট চেঞ্জ রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং: ১৫টি গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য তিনিদিনের একটি আবাসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। গণমাধ্যম সম্পাদক কর্তৃক মনোনিত সাংবাদিকগণ এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। অংশগ্রহণমূলক শিখণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জন এবং ভবিষ্যতে প্রতিবেদন তৈরিতে সেটি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করেন।
৫. মেন্টরশীপ: প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা মেন্টরশীপ প্রোগ্রামের জন্য তাদের প্রতিবেদন পরিকল্পনা জমা দেন। অংশগ্রহণকারীদের জমাকৃত প্রতিবেদন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫ জনকে প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত সাংবাদিকগণ সুনির্দিষ্ট মেন্টরের নিবিড় তত্ত্বাবধানে প্রতিবেদন তৈরি সম্পর্ক করছেন।
৬. ওয়ার্কিং উইথ এডিটরস এ্যান্ড ম্যানেজারস: জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ে ইস্যুতে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তৈরিতে গণমাধ্যম সম্পাদক এবং সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ বিষয়ে গণমাধ্যম সম্পাদক এবং সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের সমর্থন আদায় ও ইতিবাচক মানসিকতা তৈরির লক্ষ্যে একটি আলোচনার আয়োজন করা হয়। গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং বিষয়সংশ্লিষ্ট গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধিসহ ১৪ জন এতে অংশগ্রহণ করেন।
৭. ইন্টারেকশন সেশন উইথ এক্সপার্টস অ্যান্ড রিপোর্টার্স: জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মেন্টরশীপে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের জন্য বিষয় বিশেষজ্ঞদের সাথে দুইটি মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই মতবিনিময় অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে সহায়ক হবে।
৮. লেসন লার্ন্ট ওয়ার্কশপ অ্যান্ড সার্টিফিকেট গিভিং সেরিমনি অব মেন্টরশীপ প্রোগ্রাম: জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মেন্টরশীপে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের জন্য প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিষয়ে একটি মতামত বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। একই অনুষ্ঠানে মেন্টরশীপে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়েছে।
৯. কন্টেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্নালিস্ট: জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক প্রতিবেদনের গুণগত মানোন্নয়নে জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত জেলা পর্যায়ের ২০ জন সাংবাদিকের জন্য দুইদিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে প্রবর্তীতে নির্বাচিত ১২ জন সাংবাদিকের জন্য চারদিনের বুটক্যাম্প এবং প্রথম বর্ষে প্রশিক্ষিত জাতীয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত সাংবাদিকদের জন্য তিনিদিনের এডভান্সড ট্রেনিং এর বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় ৪ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল খসড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন করেন যেখানে গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং বিষয় বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। মিটিং-এ প্রাণ্ড সুপারিশমালা অর্তভূক্ত করে তিনিটি প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু এবং রিসোর্স পারসন চূড়ান্ত করা হয়। প্রাথমিক প্রকল্প পরিকল্পনায় তিনিটি প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা ৩টি কন্টেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং হওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও সামগ্রীক পরিস্থিতি এবং গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতাদের ব্যক্ততা বিবেচনায় একটি মিটিং-এর আয়োজন করা হয়।
১০. ট্রেনিং অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং ফর ডিস্ট্রিক্ট করেল্পডেন্টস: বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমের ২০ জন জেলা প্রতিনিধির জন্য জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক রিপোর্টিং নিয়ে দুইদিনের একটি আবাসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। গণমাধ্যম সম্পাদক কর্তৃক মনোনিত সাংবাদিকগণ এ প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। অংশগ্রহণমূলক শিখণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা বিষয়সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জন এবং ভবিষ্যতে প্রতিবেদন তৈরিতে সেটি ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী সাংবাদিকরা জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী বিষয়ক গুণগত মানসম্পর্ক প্রতিবেদনের বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছেন।



- ১১. বুটক্যাম্প:** পূর্বের প্রশিক্ষণ হতে নির্বাচিত জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন জেলা পর্যায়ের সাংবাদিককে মানসম্মত প্রতিবেদন তৈরিতে উৎসাহিত করা ও দক্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ৪ দিনের আবাসিক বুটক্যাম্পের আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্ঞালানী বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করবেন অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকগণ। গণমাধ্যমগুলোর মনোনীত রিপোর্টাররা তাদের চাহিত প্রতিবেদন পরিকল্পনা নিয়ে বুটক্যাম্পে মেন্টরদের সাথে কাজ করবেন ও পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবেন। উক্ত কার্যক্রমটি প্রকল্পের ২য় বর্ষে সম্পাদনের পরিকল্পনা থাকলেও দেশের সার্বিক পরিষ্কৃতি বিবেচনায় প্রকল্পের ৩য় বর্ষে সম্পাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- ১২. মেন্টরশীপ সাপোর্ট ফর বুটক্যাম্প পার্টিসিপেন্টস:** আবাসিক বুটক্যাম্পে অংশগ্রহণের পর প্রশিক্ষণার্থীরা মেন্টরশীপ প্রোগ্রামের জন্য তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পরিকল্পনার ভিত্তিতে ২ মাসের মেন্টরশীপ প্রোগ্রামের অধীনে সুনির্দিষ্ট মেন্টরের নিবিড় তত্ত্ববিধানে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করবেন।
- ১৩. এডভাঙ্গড ট্রেনিং অফ রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টার্স:** এই কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য মানসম্মত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে সংবাদ কর্মীদের উৎসাহিত করা ও দক্ষতা বাড়ানো। প্রকল্পের প্রথম বর্ষে জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্ঞালানি বিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের মধ্য থেকে ১২ জনের জন্য গুণগত মানসম্পন্ন প্রতিবেদনের বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৩ দিনের আবাসিক এডভাঙ্গড প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা তাদের চাহিত প্রতিবেদন পরিকল্পনা নিয়ে প্রশিক্ষণচলাকালে মেন্টরদের সাথে কাজ করবেন ও পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবেন। কার্যক্রমটি প্রকল্পের ২য় বর্ষে সম্পাদনের পরিকল্পনা থাকলেও দেশের সার্বিক পরিষ্কৃতি বিবেচনায় প্রকল্পের ৩য় বর্ষে সম্পাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- ১৪. মেন্টরশীপ সাপোর্ট ফর এডভাঙ্গড ট্রেনিং পার্টিসিপেন্টস:** আবাসিক এডভাঙ্গড প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা মেন্টরশীপ প্রোগ্রামের জন্য তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পরিকল্পনার ভিত্তিতে ২ মাসের মেন্টরশীপ প্রোগ্রামের অধীনে সুনির্দিষ্ট মেন্টরের নিবিড় তত্ত্ববিধানে প্রতিবেদন তৈরির কাজ করবেন।
- ১৫. স্টাডি ভিজিট:** জাতীয় পর্যায়ের গণমাধ্যমের ১২ জন সাংবাদিককে নবায়নযোগ্য জ্ঞালানি দিয়ে পরিচালিত বিদ্যুতকেন্দ্র পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হবে। এই স্টাডি ভিজিট এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন ধারণা পরিকার করবে।
- ১৬. স্টাডি সার্কেল:** প্রকল্পের প্রথম বর্ষে আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্ঞালানি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মেন্টরশীপে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের জন্য বিষয় বিশেষজ্ঞদের সাথে সর্বমোট ১২টি মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে, যার মধ্যে ১টি ইতোমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল স্টাডি সার্কেলে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকগণ নবায়নযোগ্য জ্ঞালানি খাতের চলমান অবস্থা নিয়ে জানতে পারবেন এবং বিষয় বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে বিভিন্ন টুলস, টেকনিক এবং রিসোর্স নিয়ে ধারণা পাবেন। এই মতবিনিময় অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্ঞালানি বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমে সহায় করা হবে।
- ১৭. ইনডেস্টিগেটিভ জানালিজম পার্টনারশিপ:** জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্ঞালানি বিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরীতে এক বা একাধিক গণমাধ্যমের সাথে পাইলট চুক্তির অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। পার্টনারশিপ চুক্তি সম্পাদনকারী গণমাধ্যম ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংবাদকর্মীদের মানোন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিকল্পিত প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সকল প্রকার আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হবে। আগ্রহ, সক্ষমতা এবং পাঠকের আক্ষয় বিবেচনায় গণমাধ্যম নির্বাচন করা হবে।
- ১৮. মিডিয়া মনিটরিং:** নবায়নযোগ্য জ্ঞালানি নিয়ে নির্বাচিত গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় মতামত, এবং সাক্ষাতকার নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্রথম বর্ষে পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রম মাথায় রেখে এবং দাতা সংস্থার সাথে আলোচনার মাধ্যমে গণমাধ্যম এবং মনিটর পদ্ধতি চূড়ান্ত করা হয়েছে।



১৯. এনার্জি গ্লোসারি: নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং এর সাথে সম্পর্কিত জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ক বহুল ব্যবহৃত বিভিন্ন বাংলা ও ইংরেজি শব্দের অর্থ এবং ব্যাখ্যা নিয়ে একটি প্রকাশনা করা হবে। এই প্রকাশনা সাংবাদিক, শিক্ষক এবং সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনে অনুরোধের ভিত্তিতে বিতরণ করা হবে।

- খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী-'ক' মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিও'র তথ্য দিতে হবে (প্রযোজ্য নহে)
 - গ. সংলগ্নী 'খ' তে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ের জন্য প্রযোজ্য) দাখিল করতে হবে।
 - ঘ. নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী 'গ'তে প্রদান করতে হবে। (প্রযোজ্য নহে)
 - ঙ. আর্থিক খাত/উপর্যুক্ত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী 'ঘ'তে প্রদান করতে হবে।
 - চ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করতে হবে।
সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণ, মেন্টরশীপ, বিষয় বিশেষজ্ঞের সাথে মতবিনিময়, ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম পার্টনারশিপ, স্টাডি সার্কেল, স্টাডি ভিজিটের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান প্রকল্পকালীন এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক এবং সংবাদমাধ্যমের কাজে আসবে। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণার ফলাফল এবং এনার্জি গ্লোসারি প্রকল্প পরবর্তী সময়েও এই বিষয়ক কার্যক্রমে তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হবে।
 - ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণয়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন (প্রযোজ্য নহে)
 - অ) টাকার পরিমাণ
 - আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি
 - ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)
 - ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুন
৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা :
- ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শদ্রব্যে কিংবা মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (প্রমানক):
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকসই জ্বালানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টিকে নীতি-নির্ধারণী আলোচনায় অন্তর্ভুক্তকরণ ও এ বিষয়ে গণমাধ্যমকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের ভূমিকা জোরাদার করা। বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি হ্রাস এবং জ্বালানি নিরাপত্তার প্রয়োজনে জীবাত্মক জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার, জ্বালানি সংরক্ষণ ও এর দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করার সরকারি উদ্যোগে এই প্রকল্পের কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
 - খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চলমান কর্মকাণ্ড (যদি থাকে) বিবেচনাত্তে কাজ ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এডানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন:
আমাদের জানামাতে এ ধরণের কোনো কার্যক্রম কোনো সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারিভাবে এই প্রকল্পটির দ্বৈততা হবার কোন সন্ধাবনা নেই।
 - গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরণের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত বা পরিবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা : প্রযোজ্য নয়
 - ঘ. সংস্থা দ্বেষায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিস্ক্লোজার পলিসি)

ক্রমিক নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক ৮নং ফরমে	✓	
২.	নিরীক্ষা প্রতিবেদন	✓	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	✓	
৪.	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	✓	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	✓	
৬.	প্রকল্পের বিস্তারিত ফলাফল	✓	
৭.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি	✓	



৬. RTI বিষয়ক তথ্যাদি:
- ক. ফোকাল পয়েন্টের নাম, মোবাইল, ইমেইল নম্বরসহ:
নাম: আকতুরুন নাহার, মোবাইল: ০১৫৫২৩০১৩৭২, ইমেইল: aktarun.naher@mrdibd.org
- খ. তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ রয়েছে কিনা? করে থাকলে কার প্রমাণক:
প্রশিক্ষণ রয়েছে। সনদপত্র সংযুক্ত
১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করতে হবেঃ
প্রযোজ্য নয়।
- ক. সংলগ্নি-'ঙ' তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করতে হবেঃ
- খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে (নিরীক্ষা প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার
প্রমাণসহ):
- গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ



১১. বিস্তারিত বাজেট বিবরণ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	প্রাঙ্গিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	প্রাঙ্গিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	প্রাঙ্গিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)
		বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য
১	বিসার্চ							
১.১	বেঙ্কমার্ক বিসার্চ							
১.১.১	ড্রাফট এন্ড ফাইনালাইজিং মেথোডোলজি, গাইডিং কোয়েশচেন অফ কেআইআই, টকিং পয়েন্টস অফ এফজিডি, ইন্টারভিউ রেসপন্ডেন্টস, ফিল্ড টেস্টিং, ভাটা কালেকশন, কম্পাইলেশন, এনালাইজড এন্ড রিপোর্টিং	লাপ্প সাম	১,০৩১,০২৬	-	-	-	-	১,০৩১,০২৬
১.২	প্রাক মোট		১,০৩১,০২৬	-	-	-	-	১,০৩১,০২৬
১.২.১	অনারারিয়েম ফর এভিটোর	১ জন	৮৫,০০০	-	-	-	-	৮৫,০০০
১.২.২	ডিপিটি ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং	৫০০ কপি	৬২,৮০০	-	-	-	-	৬২,৮০০
১.২.৩	ডিস্ট্রিবিউশন অফ রিপোর্ট	৩০০ কপি	৬,৬৪৮	-	-	-	-	৬,৬৪৮
১.৩	প্রাক মোট		১৫৪,৮৮৮	-	-	-	-	১৫৪,৮৮৮
১.৪	রিপোর্ট শেয়ারিং ওয়ার্কশপ							
১.৪.১	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার, রাইটিং প্যাত, পেন এন্ড ইনফরমেশন মেটেরিয়াল)	১০ সেট	৭,৮০৩	-	-	-	-	৭,৮০৩
১.৪.২	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (টি এন্ড লাঙ্ক)	১১ জন	৪,৭৫৫	-	-	-	-	৪,৭৫৫
১.৪.৩	টাইম কস্ট ফর মিডিয়া গেটকিপারস	৩০ জন	৩০,০০০	-	-	-	-	৩০,০০০
১.৪.৪	প্রাক মোট		৪২,১৫৮	-	-	-	-	৪২,১৫৮
২	ক্যাপাসিটি বিডিং ফর জার্নালিস্ট							
২.১	কন্টেক্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্নালিস্ট							
২.১.১	অনারারিয়েম ফর শীত এক্সপ্লার্ট	১ জনী ১০ দিন	৭৫,০০০	-	-	-	-	৭৫,০০০
২.১.২	তেন্মু এন্ড ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	১ দিন	১০,০০০	-	-	-	-	১০,০০০
২.১.৩	অনারারিয়েম ফর এক্সপ্লার্ট	৬ জন	৩০,০০০	-	-	-	-	৩০,০০০
২.১.৪	ফুড এন্ড রিছেশমেন্ট	১১ জন	৮,৭৫৫	-	-	-	-	৮,৭৫৫
২.১.৫	ইনফরমেশন কিট	১০ সেট	৭,৮০৩	-	-	-	-	৭,৮০৩
২.১.৬	প্রাক মোট		১২৭,৭৬১	-	-	-	-	১২৭,৭৬১
২.২	রেসিডেন্সিয়াল হোনিং (৩ দিন)							



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	প্রস্তাবিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)
		বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য
২.২.১	ট্রেনিং অন ইনাইভেন্ট চেছ এ্যান্ড রিনিউএবল এনজি রিপোর্টিং							
২.২.১.১	অনারারিয়েম ফর ফ্যাসিলিটেটর	১ জন X ৩ দিন	৭৫,০০০	-	-	-	-	৭৫,০০০
২.২.১.২	অনারারিয়েম ফর রিসোর্স পারসন্স	২ জন X ৩ দিন	৮৫,০০০	-	-	-	-	৮৫,০০০
২.২.১.৩	ইনস্পেক্টরেশন ফর ফ্যাসিলিটেটর, রিসোর্স পারসন্স, প্রোগ্রাম টাইম এন্ড পার্টিসিপেন্টস (গাড়িভাড়া, জালানী, ছাইভার ভাতা, টেল)	৩ গাড়ি X ৮ দিন	৭১,৭৮৭	-	-	-	-	৭১,৭৮৭
২.২.১.৪	ইনফরমেশন কিট (ফোকার, রাইটিৎ প্যাক, পেন এন্ড ইনফরমেশন মেটেরিয়াল)	২০ সেট	৩৯,১৯৯	-	-	-	-	৩৯,১৯৯
২.২.১.৫	ভেন্যু (উইথ সার্কেল সিস্টেম এন্ড আনার ফ্যাসিলিটিজ, হোপ ফাউন্ডেশন, সাক্তর)	৩ দিন	৮৩,৬৪২	-	-	-	-	৮৩,৬৪২
২.২.১.৬	মূন্ড ফর পার্টিসিপেন্টস (ক্রেকফাস্ট, ২ টি-শ্যাকস, লাঙ্গ এন্ড ডিনার)	২২ জন X ৩ দিন	১৬৫,১১৩	-	-	-	-	১৬৫,১১৩
২.২.১.৭	অ্যাকোমোডেশন (হোপ ফাউন্ডেশন, সাক্তর)	২০ রুম X ৩ রাত	১৩৮,৮৯৭	-	-	-	-	১৩৮,৮৯৭
২.২.১.৮	কনভেল এন্ড ইনসিভেটাল কন্ট ফর পার্টিসিপেন্টস	১৫ জন X ৩ দিন	১১২,৫০০	-	-	-	-	১১২,৫০০
২.২.১.৯	ব্যানার	১ ইউনিট	১,৫০০	-	-	-	-	১,৫০০
২.২.১.১০	স্টেশনারি এন্ড মেটেরিয়ালস	লাম্প সাম	৩,৫২৬	-	-	-	-	৩,৫২৬
২.২.১.১১	সার্টিফিকেট	১ প্র্যাকেজ	৮,৫০০	-	-	-	-	৮,৫০০
২.২.১.১২	ডেইলি এ্যালাইট ফর প্রোগ্রাম স্টাফ	৮ জন X ৩ দিন	৬,৩০০	-	-	-	-	৬,৩০০
২.২.১.১৩	সার্টিস এন্ড সাপোর্ট ইন ট্রেনিং ভেন্যু	লাম্প সাম	৮৫,৩০০	-	-	-	-	৮৫,৩০০
২.৩	আক মোট		৭৯২,২২৪	-	-	-	-	৭৯২,২২৪
২.৩.১	এক্যার্ড মেট্রুল্যুপ							
২.৩.২	স্টাইপেন্ড ফর ফেলোস	১৫ জন X ২ মাস	৬০০,০০০	-	-	-	-	৬০০,০০০
২.৩.২	মেট্রে ফর ফেলোস	১৫ মেট্র খ ২ মাস	৬০০,০০০	-	-	-	-	৬০০,০০০
২.৩.৩	আক মোট		১,২০০,০০০	-	-	-	-	১,২০০,০০০
৩	ওয়ার্কিং উইথ এডিটরস এ্যান্ড ম্যানেজারস							
৩.১	ভেন্যু এন্ড ইনাইপ্রেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	১ মিটিং X ১ দিন	১০,০০০	-	-	-	-	১০,০০০



জনরিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	অন্তর্বিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অন্তর্বিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অন্তর্বিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)
		বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য
৩.২	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার, রাইটি প্যাড, পেন এন্ড ইনফরমেশন মেটেরিয়াল)	২০ সেট	১৪,৩১৩	-	-	-	-	১৪,৩১৩
৩.৩	ভৃত ফুর পার্টিসিপেন্টস (টি এন্ড লাইফ)	২০ জন	১২,৮৭৪	-	-	-	-	১২,৮৭৪
৩.৪	সাইম কস্ট ফর মিডিয়া প্রেটিকিপারস	১৫ জন	৬৫,০০০	-	-	-	-	৬৫,০০০
	শ্রাক মোট		১০১,৯৮৭	-	-	-	-	১০১,৯৮৭
৪	ইন্টারেকশন সেশন উইথ এক্সপার্টস অ্যান্ড রিপোর্টার্স							
৪.১	ইন্টারেকশন সেশন উইথ এক্সপার্টস অ্যান্ড রিপোর্টার্স	লাইল সাম		৩১৩,৮৯৫	২	৫৭,৯২৭	১১৫,৮৫৩	৩১৩,৮৯৫
	শ্রাক মোট			৩১৩,৮৯৫			১১৫,৮৫৩	৩১৩,৮৯৫
৫	সেসন লার্নিং ওয়ার্কশপ অ্যান্ড সার্টিফিকেট প্রিভিউ সেরিয়েনি অব মেট্রিশপ প্রোগ্রাম							
৫.১	সেসন লার্নিং ওয়ার্কশপ অ্যান্ড সার্টিফিকেট প্রিভিউ সেরিয়েনি অব মেট্রিশপ প্রোগ্রাম	লাইল সাম		৮০,০০০	১	৩২,৬৯৮	৩২,৬৯৮	৮০,০০০
	শ্রাক মোট			৮০,০০০		৩২,৬৯৮	-	৮০,০০০
৬	ড্রেনিং অফ ডিস্ট্রিবিউট ক্রসপন্ডেলস							
৬.১	কনস্টেট ডেভলপমেন্ট মিটিং							-
৬.১.১	অনারারিয়েম ফর লিড এক্সপার্ট	১ জন X ৫ দিন		৩৭,৫০০	৫	৭,৫০০	৩৭,৫০০	৩৭,৫০০
৬.১.২	ভেন্যু এন্ড ইন্ফুর্মেন্ট (এমআরতিআই কনফারেন্স রুম)	১ মিটিং		১০,০০০	১	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৬.১.৩	অনারারিয়েম ফর এক্সপার্ট	১০ জন		৫০,০০০	১	৫৮,৮৬০	৫৮,৮৬০	৫০,০০০
৬.১.৪	ফুড এন্ড রিফোর্মেন্ট	১৫ জন		৭,৫০০	১	২৮৯	২,০২০	৭,৫০০
৬.১.৫	ইনফরমেশন কিট	১৫ সেট		১২,৭৫০	১	১,৮৩৮	১২,৮৪১	১২,৭৫০
	শ্রাক মোট			১১৭,৭৫০		১২১,২২১	-	১১৭,৭৫০
৬.২	ড্রেনিং অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং ফর ডিস্ট্রিবিউট করেশন্ডেন্টস							
৬.২.১	ফি ফর কোর্স ফ্যাসিলিটেটর	১ জন X ২ দিন		৮০,০০০	২	২০,০০০	৮০,০০০	৮০,০০০
৬.২.২	ফি ফর রিসোর্স পারসন্স	৪ জন X ২ দিন		৮০,০০০	১০.৫	৫,০০০	৫২,৫০০	৮০,০০০
৬.২.৩	ভেন্যু এন্ড সার্টিফ (YWCA)	২ দিন		৮৬,০০০	২	৩২,৬৬০	৬৫,৩২০	৮৬,০০০
৬.২.৪	ইনফরমেশন কিট	২০ সেট		৩৭,৫০০	২৫	১,৭০৬	৪২,৬৫৯	৩৭,৫০০
								৪২,৬৫৯



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	অন্তর্বিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অন্তর্বিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অন্তর্বিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)		
		বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য		
৬.২.৫	ফুড ফর পার্টিসিপেন্টস (টি এন্ড লাইফ ফর পার্টিসিপেন্টস, ফ্যাসিলিটের, রিসোর্স প্যারসল, প্রেসাম স্টাফ)	২৭ জন X ২ দিন		৮১,০০০	৫৮	১,২৩৫	৭১,৬০৭	-	৮১,০০০	৭১,৬০৭
৬.২.৬	ড্রাইল ফর আউটসাইভ ঢাকা পার্টিসিপেন্টস	২০ জন X ২ ওয়ে		৬০,০০০	৮০	১,৫০০	৬০,০০০	-	৬০,০০০	৬০,০০০
৬.২.৭	ডেইলি সাবসিস্টেল প্র্যালাউস ফর আউটসাইভ ঢাকা পার্টিসিপেন্টস	২০ জন X ২.৫ দিন		১৭৫,০০০	৮০	২,১২৫	১৭৫,০০০	-	১৭৫,০০০	১৭৫,০০০
৬.২.৮	ডিজিট্যাল ব্যানার	১টা		১,৫০০	১	১,৫০০	১,৫০০	-	১,৫০০	১,৫০০
৬.২.৯	সার্টিফিকেট ফর পার্টিসিপেন্টস	প্র্যাকেজ		৮,৫০০	১	৮,৫০০	৮,৫০০	-	৮,৫০০	৮,৫০০
৬.২.১০	ইকুইপমেন্ট রেন্টাল (ল্যাপটপ ফর আক্তিকাল অ্যার্ক)	২০ জন X ২ দিন		৬৭,২০০	৮০	১,৬৮০	৬৭,২০০	-	৬৭,২০০	৬৭,২০০
	শ্রাক মোট		-	৫৫২,৭০০			৫৮০,২৮৬	-	৫৫২,৭০০	৫৮০,২৮৬
৭	কুট ক্যাম্পস									
৭.১	কল্টেচ ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর আর্পিস্ট			-			-		-	-
৭.১.১	অনারারিয়েম ফর লিভ এক্সপ্রার্ট	১ জন X ৫ দিন		৩৭,৫০০	১	২,৫০০	২,৫০০	-	৩৭,৫০০	৩৭,৫০০
৭.১.২	ডেন্যু এন্ড ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	১ মিটিং		১০,০০০	১	১০,০০০	১০,০০০	-	১০,০০০	১০,০০০
৭.১.৩	অনারারিয়েম ফর এক্সপ্রার্ট	১০ জন		৫০,০০০	৬	৮,৩৩৩	৩০,০০০	-	৫০,০০০	৩০,০০০
৭.১.৪	ফুড এন্ড রিফ্রিশমেন্ট	১৫ জন		৭,৫০০	১৫	৫০৮	৮,০১৫	-	৭,৫০০	৮,০১৫
৭.১.৫	ইনফরমেশন কিট	১৫ সেট		১২,৭৫০	১৫	৮৩৩	১২,৮৯৯	-	১২,৭৫০	১২,৮৯৯
	শ্রাক মোট		-	১১৭,৭৫০			৬৩,০১৮	-	১১৭,৭৫০	৯৮,০১৮
৭.২	কুট ক্যাম্প									
৭.২.১	অনারারিয়েম ফর ফ্যাসিলিটেট	৩ জন X ৪ দিন		৩০০,০০০			-	১২	২৫,০০০	৩০০,০০০
৭.২.২	অনারারিয়েম ফর রিসোর্স প্যারসল	৩ জন X ৪ দিন		৬০,০০০			-	৮	৭,৫০০	৬০,০০০
৭.২.৩	ড্রাইলোটেশন ফর ফ্যাসিলিটেট, রিসোর্স প্যারসল, প্রেসাম স্টাফস এন্ড পার্টিসিপেন্টস (গাড়িভাড়া, জুলানী, ড্রাইভার ভাতা, চোল)	৫ গাড়ি X ৪ দিন		১৬০,০০০			-	২০	৮,০০০	১৬০,০০০
৭.২.৪	ইনফরমেশন কিট (ফোকার, রাইটিং প্যাড, পেন এন্ড ইনফরমেশন মেটেরিয়াল)	১৫ সেট		৩৭,৫০০	১৫	১,৭৯৭	২৬,৯৫৯	-	১৫	৭০৩
									১০,৫৮১	৩৭,৫০০
										৩৭,৫০০



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	অনুমোদিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অনুমোদিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	প্রাপ্তিবিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)
বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা
৭.২.৫	ভেন্যু (উইথ সাউড সিস্টেম এন্ড আদার ফ্যাসিলিটিজ, হোপ ফাউন্ডেশন, সাভার)	৮ দিন		৮০,০০০		-	-	৮০,০০০
৭.২.৬	ফুট ফর পাটিসিপেন্টস (ক্রেকফাস্ট, ২ টি-শ্যাকস, লাক এন্ড ডিমার)	২২ জন X ৪ দিন		২০০,০০০		-	-	২০০,০০০
৭.২.৭	আকোমোডেশন (হোপ ফাউন্ডেশন, সাভার)	১৯ ক্রম X ৪ রাত		১৯০,০০০		-	-	১৯০,০০০
৭.২.৮	ট্রাইল ফর পাটিসিপেন্টস	১২ জন X ২ ঘয়ে		৩৬,০০০		-	-	৩৬,০০০
৭.২.৯	ডেইলি সার্বিসেন্টেল এ্যালাইস ফর পাটিসিপেন্টস	১২ জন X ২ দিন		৮৪,০০০		-	-	৮৪,০০০
৭.২.১০	ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর পাটিসিপেন্টস	১২ জন X ৪ দিন		৯৬,০০০		-	-	৯৬,০০০
৭.২.১১	ব্যানার	১ ইউনিট		১,৫০০		-	-	১,৫০০
৭.২.১২	স্টেশনারি	লাল্প সাম		৫,০০০		-	-	৫,০০০
৭.২.১৩	সার্টিফিকেট	১ প্যাকেজ		৮,৫০০	১	৮,৮২০	৮,৮২০	-
৭.২.১৪	ইন্টাইলিমেন্ট রেটাল (ল্যাপটপ ফর প্রার্টিক্যাল ওয়ার্ক)	১২ জন X ৪ দিন		৮০,৬৪০		-	-	৮০,৬৪০
৭.২.১৫	ডেইলি এ্যালাইস ফর প্রোগ্রাম স্টাফ, ফ্যাসিলিটের	৭ জন X ৩ দিন		১২,৬০০		-	-	১২,৬০০
৭.২.১৬	বিবিধ খরচ	লাল্প সাম		১০,০০০		-	-	১০,০০০
৭.৩	আক মোট		-	১,৩৫৭,৯৮০		৩১,৩৭৯	-	১,৩৮২,৩৬১
৭.৩.১	দুই মাসব্যাপ্তি মেটেরিলীপ সাপোর্ট ফর বুটক্যাল্প পাটিসিপেন্টস							১,৩৫৭,৯৮০
৭.৩.২	স্ট্যাপিল্ড ফর ফেলোস	১২ জন		৩০০,০০০		-	-	৩০০,০০০
৭.৩.৩	মেস্টর ফর ফেলোস	১২ মেস্টর X ২ মাস		৬০০,০০০		-	-	৬০০,০০০
৭.৩.৪	আক মোট		-	৯০০,০০০		-	-	৯০০,০০০
৮	এডভাক্স ট্রেনিং অফ রিনিউএল এনার্জি বিপোর্টস							
৮.১	কনস্টেট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্মালিস্ট		-			-	-	-
৮.১.১	অনারারিয়েম ফর লিভ এক্সপার্ট	১ জন X ৫ দিন		৩৭,৫০০		-	-	৩৭,৫০০
৮.১.২	ভেন্যু এন্ড ইন্টাইলিমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	১ মিটিং		১০,০০০		-	-	১০,০০০
৮.১.৩	অনারারিয়েম ফর এক্সপার্ট	১০ জন		৫০,০০০		-	-	৫০,০০০
৮.১.৪	ফুট এন্ড বিফেশনেট	১৫ জন		৭,৫০০		-	-	৭,৫০০
৮.১.৫	ইনফরমেশন কিট	১৫ সেট		১২,৭৫০		-	-	১২,৭৫০
৮.১.৬	আক মোট		-	১১৭,৭৫০		-	-	১১৭,৭৫০



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	প্রস্তাবিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)				
		বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য				
৮.২	এডভাল্প টেকনিক্স অফ রিসোর্স ইনিউটিউবল এনার্জি রিসোর্স											
৮.২.১	অন্বনারিয়েম ফর ফ্যাসিলিটেটর	১ জন X ৩ দিন		৭৫,০০০		-	-	৩	২৫,০০০	৭৫,০০০	৭৫,০০০	
৮.২.২	অন্বনারিয়েম ফর রিসোর্স পারসন্স	৪ জন X ৩ দিন		৯০,০০০		-	-	১২	৭,৫০০	৯০,০০০	৯০,০০০	
৮.২.৩	ট্রান্সপোর্টেশন ফর ফ্যাসিলিটেটর, রিসোর্স পারসন্স, প্রেসাম টাইফস এন্ড পাটিসিপেটস (গাড়িভাড়া, জ্বালানী, ড্রাইভার ভাতা, টোল)	৮ গাড়ি X ৮ দিন		৯৬,০০০		-	-	১৫	৮,০০০	১২০,০০০	৯৬,০০০	১২০,০০০
৮.২.৪	ইনফরমেশন কিট (ফোন্ডার, গ্রাইটিং প্যাড, পেন এন্ড ইনফরমেশন মেটেরিয়াল)	১৫ সেট		৩৭,৫০০		-	-	১৫	২,৫০০	৩৭,৫০০	৩৭,৫০০	৩৭,৫০০
৮.২.৫	কেন্দ্রু উইথ সার্টিফিসিটেড এন্ড আসার ফ্যাসিলিটেজ, হোপ ফাউন্ডেশন, সাভার)	৩ দিন		৬০,০০০		-	-	৩	২০,০০০	৬০,০০০	৬০,০০০	৬০,০০০
৮.২.৬	মূল্য ফর পাটিসিপেটস (ব্রেকফাস্ট, ২ টি-ম্যাকস, লাক্স এন্ড ভিনার)	১৮ জন X ৩ দিন		১৩৫,০০০		-	-	৬০	৩,২০০	১৯২,০০০	১৩৫,০০০	১৯২,০০০
৮.২.৭	আয়কোমোডেশন (হোপ ফাউন্ডেশন, সাভার)	১৭ জন X ৩ রাত		১২৭,৫০০		-	-	৬০	২,৫০০	১৫০,০০০	১২৭,৫০০	১৫০,০০০
৮.২.৮	কনভেল এন্ড ইনসিডেন্টাল কন্ট্রি ফর পাটিসিপেটস	১২ জন X ৩ দিন		৭২,০০০		-	-	৩৬	২,০০০	৭২,০০০	৭২,০০০	৭২,০০০
৮.২.৯	ব্যাচার	১ ইন্ট্রনিট		১,৫০০		-	-	১	১,৫০০	১,৫০০	১,৫০০	১,৫০০
৮.২.১০	স্টেশনারি	লাম্প সাম		৫,০০০		-	-	১	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০	৫,০০০
৮.২.১১	সার্টিফিকেট	১ প্রাক্কেজ		৮,৫০০		-	-	১	৮,৫০০	৮,৫০০	৮,৫০০	৮,৫০০
৮.২.১২	ইন্টাইপমেন্ট রেন্টাল (ল্যাপটপ ফর প্রার্থীকাল ওয়ার্ক)	১২ জন X ৮ দিন		৬০,৮৮০		-	-	৩৬	১,৬৮০	৬০,৮৮০	৬০,৮৮০	৬০,৮৮০
৮.২.১৩	ডেইলি প্র্যালাউল ফর প্রেগাম স্টাফ, ফ্যাসিলিটের	৭ জন X ৩ দিন		৬,৭৫০		-	-	১৫	৪৫০	৬,৭৫০	৬,৭৫০	৬,৭৫০
৮.২.১৪	বিবিধ খরচ	লাম্প সাম		১০,০০০		-	-	১	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০	১০,০০০
৮.২.১৫	শ্রাক মোট		-	৭৮১,২৩০		-	-			৮৪৪,৭৩০	৭৮১,২৩০	৮৪৪,৭৩০
৮.৩	দুই মাসব্যাপ্তী মেটেরনীপ সাপোর্ট ফর এডভাল্প টেকনিক্স পাটিসিপেটস											
৮.৩.১	স্ট্যাপিংত ফর ফেলোস	১২ জন		৮৮০,০০০		-	-	১২	৮০,০০০	৮৮০,০০০	৮০৮০,০০০	৮০৮০,০০০
৮.৩.২	মেট্রেট ফর ফেলোস	১২ মেট্রেট X ২ মাস		৬০০,০০০		-	-	২৪	২৫,০০০	২৫,০০০	৬০০,০০০	৬০০,০০০
	শ্রাক মোট		-	১,০৮০,০০০		-	-			১,০৮০,০০০	১,০৮০,০০০	১,০৮০,০০০
৯	স্টাডি ডিজিট											



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	প্রস্তাবিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)					
		বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য					
৯.১	ট্রাক্সপোর্টেশন ফর পার্টিসিপেন্টস এন্ড প্রেসাম টাফস (গাড়িভাড়া, ভালানী, জ্বাইভার ভাতা, টেল)	৩ গাড়ি X ৩ দিন		-		-	৯০,০০০	৯	১০,০০০	৯০,০০০	৯০,০০০		
৯.২	ডেইলি এ্যালাইট ফর পার্টিসিপেন্টস এন্ড প্রেসাম স্টাফ	১৫ জন X ৩ দিন				-	৬৭,৫০০	৮৫	১,৫০০	৬৭,৫০০	৬৭,৫০০		
৯.৩	আয়কোমোডেশন ফর পার্টিসিপেন্টস এন্ড প্রেসাম স্টাফ	১৫ জন X ২ রাত				-	৭৫,০০০	৩০	২,৫০০	৭৫,০০০	৭৫,০০০		
৯.৪	ইনসিডেন্টাল কস্ট ফর পার্টিসিপেন্টস	১২ জন X ৩ দিন		-		-	৭২,০০০	৩৬	২,০০০	৭২,০০০	৭২,০০০		
৯.৫	প্রাক মোট			-	-	-	৩০৮,৫০০			৩০৮,৫০০	৩০৮,৫০০		
১০	১২ স্টাডি সার্কেল												
১০.১	অনারারিয়েম ফর এক্সপার্ট	১ জন X ১২ স্টাডি সার্কেল		৮৫,০০০	১	৭,৫০০	৭,৫০০	৮৫,০০০	১১	৭,৫০০	৮২,৫০০	৯০,০০০	৯০,০০০
১০.২	কেন্দ্রী এন্ড ইকুইপমেন্ট (এমআরডিআই কনফারেন্স রুম)	১২ স্টাডি সার্কেল		৬০,০০০	১	১০,০০০	১০,০০০	৬০,০০০	১১	১০,০০০	১১০,০০০	১২০,০০০	১২০,০০০
১০.৩	কনভেন্স ফর পার্টিসিপেন্টস	১০ জন X ১২ স্টাডি সার্কেল		৯০,০০০	১০	১,০০০	১০,০০০	৯০,০০০	১৪৩	১,০০০	১৪৩,০০০	১৮০,০০০	১৫৩,০০০
১০.৪	ফুট এন্ড বিহুশৈলী	১৫ জন X ১২ স্টাডি সার্কেল		৮৫,০০০	১৪	৮৮৮	৬,৮৩৩	৮৫,০০০	১৬৫	৫০০	৮২,৫০০	৯০,০০০	৮৯,৩৩৩
১০.৫	ইনফরমেশন কিট	১৫ সেট X ১২ স্টাডি সার্কেল		৮,৫০০	১৫	৭৭	১,১৬০	৮,৫০০	১৬৫	১০০	১৬,৫০০	৯,০০০	১৭,৬৬০
১০.৬	প্রাক মোট			-	২৮৮,৫০০		৩৫,৪৯৩	২৮৮,৫০০			৪৩৬,৫০০	৪৪৯,০০০	৪৬৯,৯৯৩
১১	পার্টনারশীপ												
১১.১	ইনভেস্টিগেশন জানালিজম পার্টনারশিপ	১ আউটলেট		-		-	৩,৮৭৫,০০০	১	৩,৮৭৫,০০০	৩,৮৭৫,০০০	৩,৮৭৫,০০০	৩,৮৭৫,০০০	৩,৮৭৫,০০০
১১.২	মিটিং কেন্ট	লাম্প সাম		-		-	৫০,০০০	১	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
১১.৩	প্রাক মোট			-	-	-	৩,৯২৫,০০০			৩,৯২৫,০০০	৩,৯২৫,০০০	৩,৯২৫,০০০	৩,৯২৫,০০০
১২	মিডিয়া মনিটরিং												
১২.১	নিউজপেপার সাবসক্রিপশন	১০ নিউজপেপার X ১২ মাস		৮০,০০০	১০	১,২১৩	১২,১৩০	৩২,০০০	৮	১,১৬৫	৯,৩২১	৭২,০০০	২১,৪৬১
১২.২	প্রাক মোট			-	৮০,০০০		১২,১৩০	৩২,০০০			৯,৩২১	৭২,০০০	২১,৪৬১
১৩	এনার্জি প্রোসারি												
১৩.১	অনারারিয়েম ফর রাইটার	লাম্প সাম		২০০,০০০		-	-	১	২০০,০০০	২০০,০০০	২০০,০০০	২০০,০০০	২০০,০০০
১৩.২	অনারারিয়েম ফর এডিটর এন্ড রিভিউয়ার	লাম্প সাম		৭৫,০০০	১	১৮,২৮২	১৮,২৮২	-	১	৫৬,৭১৮	৫৬,৭১৮	৫৫,০০০	৫৫,০০০
১৩.৩	ডিটিপি ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং	১০০০ কপি		-		-	৩০০,০০০	১০০০		৩০০,০০০	৩০০,০০০	৩০০,০০০	৩০০,০০০
১৩.৪	ডিসট্রিবিউশন কস্ট	৫০০ কপি		-		-	২০,০০০	৫০০		২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
১৩.৫	প্রাক মোট			-	২৭৫,০০০		১৮,২৮২	৩২০,০০০			৫৭৬,৭১৮	৫৮৮,০০০	৫৯৫,০০০



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	প্রক্ষেপিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)		অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	প্রক্ষেপিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)		অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	প্রক্ষেপিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)			
		বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা			
১৪	শ্রেয়াম টীম												
১৪.১	চিম লিভার-এমআরডিআই ইডি (খড়কালীন)	১ম বর্ষ - ১ জন X ১৩ মাস (১ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ), ২য় বর্ষ - ১ জন X ১৩ মাস (১ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ), ৩য় বর্ষ - ১ জন X ৮.৫ মাস (০.৫ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ)	৬৯৫,৪৬১	৯৯৫,৬৪২	১৩	৭৫,৬১৮	৯৮৩,০২৮	৭১৭,৫৪২	৮.৫	১১৩,৬২৮	৯৬৫,৮৩৮	২,৪০৮,৬৪৫	২,৬৪৪,৩২৭
১৪.২	শ্রেয়াম কো-অর্ডিনেটর (খড়কালীন/পূর্ণকালীন)	১ম বর্ষ - ১ জন X ১৩ মাস (১ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ), ২য় বর্ষ - ১ জন X ১৩ মাস (১ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ), ৩য় বর্ষ - ১ জন X ৮.৫ মাস (০.৫ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ)	৯৩২,৮৪৭	১,৩৪০,৮১৭	১৩	১০৩,১৪০	১,৩৪০,৮১৭	৯৫৪,৭৪৯	৮.৫	১১২,৩২৩	৯৫৪,৭৪৬	৩,২২৮,৮১৩	৩,২২৮,৮১০
১৪.৩	ফিন্যাঙ্ক কো-অর্ডিনেটর (খড়কালীন)	১ম বর্ষ - ১ জন X ১৩ মাস (১ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ), ২য় বর্ষ - ১ জন X ১৩ মাস (১ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ), ৩য় বর্ষ - ১ জন X ৮.৫ মাস (০.৫ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ)	৫৬০,৭৩৫	৮৯৯,২০২	১৩	৪৬,০৯২	৮৯৯,২০১	৮১১,২৭৮	৮.৫	৮৮,৩৮৬	৮১১,২৮১	১,৫৭১,২১৫	১,৫৭১,২১৭
১৪.৪	শ্রেয়াম অফিসার ওয়েব বেসড নেলেজ হাব (পূর্ণকালীন)	২য় বর্ষ - ১ জন X ১১ মাস (১ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ), ৩য় বর্ষ - ১ জন X ৮.৫ মাস (০.৫ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ)	-	৮১৭,৯৪০	৮.৫	৬৬,২৩৩	৮৬২,৯৮৪	৬৫৭,৭২০	৮.৫	৬৮,৩৮০	৮১১,২৩০	১,৮৭০,৮৬০	১,৮৮৮,২১৮
১৪.৫	শ্রেয়াম কো-অর্ডিনেটর-২ (খড়কালীন)	৩য় বর্ষ - ১ জন X ৮.৫ মাস (০.৫ মাসের সম্পরিমান উৎসব ভাতাসহ)		২,১৮৯,০৪৩	৩,৭৫৩,৮০১			৩,৪৮৬,০৩০	২,৭৪১,২৮৯		৩,২৫১,৯২৭	৮,৫৮৩,৭৩৩	৮,৫২৬,৮০০
	আক মোট												
	শ্রেয়ামের আক মোট			৫,৬৩৭,৮৪৭	৯,৬৩১,৮১৬			৮,৪৯৫,৯৮৬	৭,৫৬৭,২৮৯		১২,৩০১,৬০৭	২২,৮৯৬,৫৫২	২৩,০৫৮,৮৮০



ক্রমিক নং	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	প্রাপ্তিবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	প্রাপ্তিবিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	প্রাপ্তিবিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)
		বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য
		বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য
১৫	প্রেস্যাম অপারেশনস এন্ড ম্যানেজমেন্ট							
১৫.১	অফিস রেন্ট (১৫% অফ টোটাল)	প্রতি মাস	৫৫৩,৩৮৮	৯২,২২৪	২	৪৬,১১২	৯২,২২৪	-
	অফিস রেন্ট (২০.৭% অফ টোটাল)	প্রতি মাস	-	৬২০,০০০	১০	৬১,৭৯৩	৬১৭,৯৩২	৪৯৬,০০০
১৫.২	কমিউনিকেশনস এণ্ড প্লেসেমেন্স (ফোন, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, প্লেটফর্ম)	প্রতি মাস	২৪,০০০	২৪,০০০	১২	২,০০০	২৪,০০০	১৬,০০০
১৫.৩	লোকাল ট্রান্সল	প্রতি মাস	২৪,০০০	২৪,০০০	১২	২,০০০	২৪,০০০	১৬,০০০
১৫.৪	স্টেশনারি এন্ড সাপ্লাইস	প্রতি মাস	৩৩,১৬০	৩৬,০০০	১২	৩,০০০	৩৬,০০০	২৪,০০০
১৫.৫	ইউটিলিটিস (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, অফিস রক্ষণাবেক্ষন, সহায়তা)	প্রতি মাস	৩৬,০০০	৩৬,০০০	১২	৩,০০০	৩৬,০০০	২৪,০০০
১৫.৬	ব্যাক হিসাব ব্যাচ্চাপনা খরচ	প্রতি মাস	৫,০৭৩	১৮,০০০	১২	৫১৫	৬,১৮০	১২,০০০
১৫.৭	অভিট ফি	১ বার	৮০,০০০	১০০,০০০	১	১০০,০০০	১০০,০০০	১০০,০০০
১৫.৮	ফ্যাসিলিটি চার্জ	প্রতি মাস	-	৮০০,০০০	১০	৮০,০০০	৮০০,০০০	৭২০,০০০
১৫.৯	অফিস ইন্টাইলেক্ট এন্ড এক্রেসরিস	১ বার	-	৩০০,০০০	১	২৪৪,২২৬	২৪৪,২২৬	১৫৫,৭৭৮
১৫.১০	শাইল্স এন্ড ম্যাটেনেল ফি ফর ইআরপি সিস্টেম	প্রতি মাস	-	১২৫,০০০		-	১০০,০০০	১০০,০০০
	শ্রাক মোট		৭৫৫,৫৭১	১,৭৭৫,২২৪		১,৫৮০,৫৬২	১,১০৮,০০০	১,১৬৩,৭৭৮
	টোটাল প্রোজেক্ট কট্ট		৬,৩৯৩,৪২৪	১১,৪৬৬,৬৪০		৬,০৭৬,৫৪৮	৮,৬৭৫,২৮৯	৪,০৬৫,৩৮১

四

- ক. বাজেটে দেখানো হ্যানি এমন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে না।
 খ. সংলগ্নী - 'চ' থেকে আসবাবপত্র অফিস যানপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনের সংখ্যা ও বরাদ্দ দেখাতে হবে।
 গ. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাকালে সংলগ্নী ছ তে ট্রেইনিং, সেমিনার এবং ওয়ার্কসপের দিনপুঁজি জেলা প্রশাসকগণকে এবং এনজিও বিষয়ক বৃত্তান্তে দাখিল করতে হবে।

১১.১ উপকারভোগীদের জন্য প্রত্যক্ষ বরাদ্দঃ ১৪,১০৮,৬৪০/- (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)

১২. একজন বাস্তবায়নে বরাদ্বকৃত শভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক ব্যায় বিভাজন :

প্রশাসনিক বায়													
১৫.১	অফিস রেন্ট (১৫% অফ টেটাল)	প্রতি মাস	৫৫৩,৩৮৮	৯২,২২৪	২	৪৬,১১২	৯২,২২৪	-	-	-	৬৪০,৫৬৮	৬৪০,৫৬৮	
	অফিস রেন্ট (২০.৭% অফ টেটাল)	প্রতি মাস		৬২০,০০০	১০	৬১,৭৯৩	৬১৭,৯৩২	৮৯৬,০০০	৮	৬২,০০০	৮৯৬,০০০	১,১১৬,০০০	
১৫.২	কমিউনিকেশনস এক্সপ্লেনেসেন্স (ফোন, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, পোস্টজি)	প্রতি মাস	২৪,০০০	২৪,০০০	১২	২,০০০	২৪,০০০	১৬,০০০	৮	২,০০০	১৬,০০০	৬৪,০০০	৬৪,০০০
১৫.৩	লোকাল ফ্রান্টেল	প্রতি মাস	২৪,০০০	২৪,০০০	১২	২,০০০	২৪,০০০	১৬,০০০	৮	২,০০০	১৬,০০০	৬৪,০০০	৬৪,০০০
১৫.৪	স্টেশনারি এন্ড সাপ্লাইস	প্রতি মাস	৩৩,১৬০	৩৬,০০০	১২	৩,০০০	৩৬,০০০	২৪,০০০	৮	৩,০০০	২৪,০০০	৯৩,১৬০	৯৩,১৬০

ক্রমিক নং.	বিবরণ	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-১ (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	অন্তর্বিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-২ (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)	অনুমোদিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অন্তর্বিত সংশোধিত বাজেট প্রকল্প বর্ষ-৩ (১৬ আগস্ট ২০২৪ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অনুমোদিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)	অন্তর্বিত সংশোধিত মোট বাজেট (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)			
		বাংলাদেশী টাকা	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য	বাংলাদেশী টাকা	পরিমাণ	একক মূল্য			
১৫.৫	ইউটিলিটি (গ্যাস, পানি,বিদ্যুৎ,অফিস বৃক্ষগাবেঙ্গন, সহায়তা)	প্রতি মাস	৩৬,০০০	৩৬,০০০	১২	৩,০০০	৩৬,০০০	২৪,০০০	৯৬,০০০	৯৬,০০০	
১৫.৬	স্বাক্ষর হিসাব ব্যবস্থাপনা খরচ	প্রতি মাস	৫,০৭৩	১৮,০০০	১২	১৫	৬,১৮০	১২,০০০	৩৫,০৭৩	২৩,২৫৩	
১৫.৭	অভিট ফি	১ বার	৮০,০০০	১০০,০০০	১	১০০,০০০	১০০,০০০	১	১০০,০০০	১০০,০০০	
১৫.৮	ফ্যাসিলিটি চার্জ	প্রতি মাস	-	৮০০,০০০	১০	৮০,০০০	৮০০,০০০	৮	৮০,০০০	৮৮০,০০০	
১৫.৯	অফিস ইন্টার্নেট এন্ড এক্সেসেস	১ বার	-	৩০০,০০০	১	২৮৮,২২৬	২৮৮,২২৬	-	১	৫৫,৭৭৮	
১৫.১০	লাইসেন্স এন্ড ম্যাটেনেন্স ফি ফর ইআরপি সিস্টেম	প্রতি মাস	-	১২৫,০০০		-	১০০,০০০	৮	১২,৫০০	১০০,০০০	
	শ্রাক মোট		৭৫৫,৫৭৭	১,৭৭৫,২২৪			১,৫৮০,৫৬২	১,১০৮,০০০		১,১৬৩,৭৭৮	৩,৬৩৮,৮০১
										৩,৮৯৯,৯১৩	


১৬. অন্তর্বিত সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ওভারহেড কস্ট/প্রশাসনিক খায় ও প্রকল্প ব্যয়ের অনুপাত : ১৩ : ৮৭

১৮. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রকল্পটি কিভাবে সহায়তা করবে। প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলবে কিমা :

প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বা জলবায়ু পরিবর্তনে কোন নেতৃত্বাচক প্রভাব ফেলবে না। প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা অর্জনকারী সাংবাদিকত্বস তাদের গভীরতার্থী প্রতিবেদন তৈরির সময় জলবায়ু পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য জ্ঞানী বিষয়ক প্রতিবেদনের বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ প্রদান করবে।
প্রকল্পটি প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও উপার্য পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে তরতুপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে এবং এ সরোন্ত ভবিষ্যত গবেষণার পথ সম্প্রসারিত করবে।

শেখ শাহনিয়াজ আহমেদ
ডেপুটি ম্যানেজার, একাউন্টস

হাসিবুর রহমান
নির্বাচী পরিচালক

স্বাক্ষর : 

স্বাক্ষর : 

ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড
(৪র্থ তলা), ব্রুক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
তারিখ : ১৮ আগস্ট ২০২৪

ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড
(৪র্থ তলা), ব্রুক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
তারিখ : ১৮ আগস্ট ২০২৪



সংলগ্নী 'ক'

ক) পার্টনার এনজিও/সংস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ

প্রযোজ্য নথে

পার্টনার এনজিওর নাম ও ঠিকানা (টেলিফোন, মোবাইল ও ইমেইল নম্বরসহ)	এনজিও ব্যৱহাৰ নিৰ্বাচন নং ও মেয়াদ	পার্টনার এনজিও কৰ্তৃক বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (বিস্তারিত)	কৰ্ম এলাকা (সভাব্য ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যন্ত)	বাজেট	সম্পাদনেৰ সময়সীমা	উপকাৰভোগী
	ক)					
	খ)					
	ক)					
	খ)					
	ক)					
	খ)					
	ক)					
	খ)					

খ) মোট অনুদানেৰ পৱিমানঃ

- ০১. নগদ :
- ০২. কৌশলগত সহযোগিতা (বিস্তারিত বিবৰণ) :
- ০৩. পণ্য/দ্রব্য সহযোগিতা :
- ০৪. অন্যান্য :
- ০৫. প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন এলাকা :
- ০৬. উল্লেখযোগ্য অন্যান্য তথ্য :
- ০৭. চুক্তিপত্ৰেৰ কপি :

প্রধান নিৰ্বাহীৰ স্বাক্ষৰ

হাসিবুর রহমান
নিৰ্বাহী পরিচালক
১৮ আগষ্ট ২০২৪



সংলগ্নী “খ”

১. প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিস্তারিত বিবরণ (দেশী ও বিদেশী উভয়ই) :

নাম ও পদবী	জাতীয়তা	মেয়াদ (জনমাস)	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	দায়িত্বসমূহ	বেতন-ভাতাদি	
						এই প্রকল্প হতে	অন্যান্য প্রকল্প হতে
হাসিবুর রহমান নির্বাহী পরিচালক (খন্দকালীন)	বাংলাদেশী	২৪ মাস	বি. কম. (অনার্স)	২৮ বছর	প্রকল্প পরিচালনা	৮০,২৪৫	৮৫৪,৭২০
		৮ মাস				১১৩,৪১৩	৮৫৩,৬৫০
আঙ্গারুন নাহার প্রেছাম কো-অর্ডিনেটর (খন্দকালীন)	বাংলাদেশী	৩.৫ মাস	মাতকোভর	১৫ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৭৪,৩৪০	৩৭,২৬০
		৮.৫ মাস				৩৯,৮৩৯	৯২,১৮২
সৈয়দ সামিউল বাশার অনিক প্রেছাম কো-অর্ডিনেটর	বাংলাদেশী	৮.৫ মাস	মাতক	১৩ বছর	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৭৪,৩৪০	১৬,৮৮১
		১২ মাস				১০১,১০২	প্রযোজ্য নহে
		৮ মাস				১১১,৩৮৪	প্রযোজ্য নহে
তাহ্মিনা ফেরদৌসী ফিল্যাপ কো-অর্ডিনেটর (খন্দকালীন)	বাংলাদেশী	২.৫ মাস	বি.কম	২০ বছর	হিসাব ব্যবস্থাপনা	৮২,৮৪০	৮২,৮৪০
এসকে. শাহনিয়াজ আহমেদ ফিল্যাপ কো-অর্ডিনেটর (খন্দকালীন)	বাংলাদেশী	৯.৫ মাস	মাতক	৩৫ বছর	হিসাব ব্যবস্থাপনা	৮২,৮৪০	৮২,৮৪০
		১২ মাস				৪৫,৪১১	৪৫,৪১০
		৮ মাস				৪৭,৯৮১	৪৭,৯৮১

টিকা : বেতন ভাতা বলতে বেতন, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সকল সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হবে। বেতন ভাতাদি বাংলাদেশী টাকায় মাসভিত্তিক দেখাতে হবে। রূপকল্প-২০২১ এর আলোকে অধিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দ্রুত দারিদ্র্য ত্রাসের লক্ষ্যে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ নিরূপসাহিত করা হয়েছে। প্রকল্পের চাহিদা মোতাবেক উচ্চতর টেকনিক্যাল/ বিশেষায়িত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে পাওয়া না গেলেই শুধুমাত্র বিদেশী বিশেষজ্ঞ বিবেচ্য।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

।।।

হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
১৮ আগস্ট ২০২৪



সংলগ্নী 'গ'

নির্মাণ কাজের বিস্তারিত বিবরণ
(তোত নির্মাণের বিস্তারিত বর্ণনা)

প্রযোজ্য নথে

ক) জমির মালিকানার প্রমাণক (নামজারী ও জমাখারিজ সহ) :

খ) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের প্রমাণক (দাখিলা) :

গ) প্রকৌশল ডিজাইন (প্রকৌশলের নাম, পদবীসহ সিল ও স্বাক্ষরসহ) :

ঘ) নির্মাণের লে-আউট পান :

ঙ) প্রাক্তিক ব্যয় :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

U. C.)

হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

১৮ আগস্ট ২০২৪



সংলগ্নী 'ঘ'

প্রযোজ্য নহে

প্রকল্প এলাকাসমূহে প্রকল্পের বিস্তারিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন বিষয়ক তথ্যাদি:

- ক) প্রকল্পের নাম :
খ) প্রকল্পের মেয়াদকাল :
গ) প্রকল্পের মোট বরাদ্দ :
ঘ) প্রকল্প এলাকায় মোট বরাদ্দ :
ঙ) মোট উপকারভোগীর সংখ্যা :
চ) প্রকল্প এলাকায় মোট জনসংখ্যা :
ছ) দাতা সংস্থার নাম :

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

ৱ. স.

হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
১৮ আগস্ট ২০২৪



সংলগ্নী 'ঙ'

সমাপ্ত অনুরূপ প্রকল্পের অর্জন

প্রযোজ্য নহে

- | | |
|--|---|
| ১. প্রকল্পের নাম | : |
| ২. প্রকল্পের মেয়াদ | : |
| ৩. এনজিও বিষয়ক ব্যরোর অনুমোদন ও তারিখ | : |
| ৪. প্রকল্প মূল্য | : |
| ৫. প্রকল্পের অভিট ও সমাপনী প্রতিবেদন দাখিল ও গ্রহণের প্রমাণক | : |
| ৬. ছানীয় প্রশাসনের প্রত্যয়নপত্র দাখিলের প্রমাণক | : |
| ৭. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অর্জিত প্রভাব | : |

ক্রমিক	কার্যাবলী (এফডি-৬ অনুযায়ী)	ভৌত		আর্থিক		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	বরাদ্দ	ব্যয়	
১.						
২.						
৩.						
৪.						
৫.						

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

ৱ. স.

হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক

১৮ আগস্ট ২০২৪



সংলগ্নী 'চ'

উপকরণের বিস্তারিত বর্ণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র ও যানবাহন

১. আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতির বর্ণনা:

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
০১	অফিস ইকুইপমেন্ট এন্ড এক্সেসরিস	১	৩০০,০০০	৩০০,০০০.০০
	সর্বমোট			৩০০,০০০.০০

২. মেশিনপত্রের বর্ণনা


ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৩. যানবাহনের বর্ণনা

ক্রমিক নং	আইটেমের নাম (প্রস্তুকারক ও মডেলসহ)	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট ব্যয়
	প্রযোজ্য নহে			
	সর্ব মোট			

৪. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে এই অফিস যন্ত্রপাতি, মেশিনপত্র এবং যানবাহনগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে সে বিষয়ে বর্ণনা : প্রযোজ্য নহে

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর


 হাসিবুর রহমান
 নির্বাহী পরিচালক
 ১৮ আগস্ট ২০২৪



সংলগ্নী 'ছ'

প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও কনফারেন্সের দিনপুঁজি

ক্রম নং	শিরোনাম/বিষয়	স্থান ও সময়	সংখ্যা	অংশগ্রহকারীর সংখ্যা	প্রাক্তিক ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
১.	কন্টেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্নালিস্ট এ্যান্ড রিপোর্ট শেয়ারিং ওয়ার্কশপ	ঢাকা ০২ মার্চ ২০২৩	১	১৩ জন	১৬৯,৩১৯	
২.	ট্রেনিং অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং	ঢাকা ০৯-১১ এপ্রিল ২০২৩	১	১৫ জন	৭,৯২,২২৪	
৩.	ওয়ার্কিং উইথ এডিটরস এ্যান্ড ম্যানেজারস	ঢাকা ০৩ আগস্ট ২০২৩	১	১৪ জন	১,০১,৭৮৭	
৪.	ইন্টারেকশন সেশন উইথ এক্সপার্টস অ্যান্ড রিপোর্টার্স	ঢাকা ০১ অক্টোবর ২০২৩ এবং ১৪ অক্টোবর ২০২৩	২	১৮ জন	১,১৫৪৫৩	
৫.	লেসন লার্নিং ওয়ার্কশপ অ্যান্ড সার্টিফিকেট গিভিং সেরিমনি অব মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম	ঢাকা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩	১	১১ জন	৩২,৬৯৮	
৬.	কন্টেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্নালিস্ট	২৩ মে ২০২৪	১	১২ জন	১২১,২২১	
৭.	ট্রেনিং অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং ফর ডিস্ট্রিক্ট করেল্পেন্ডেন্টস	২-৩ জুন ২০২৪	১	২০ জন	৫,৮০,২৮৬	
৮.	বুটক্যাম্প	আগস্ট ২০২৪-সেপ্টেম্বর ২০২৪	১	১২ জন	১,৫১১,৭৫৪	
৯.	এডভান্সড ট্রেনিং অফ রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টার্স	সেপ্টেম্বর ২০২৪- অক্টোবর ২০২৪	১	১২ জন	১,০০২,৮৮০	

বিংশ প্রশিক্ষণের মডিউল/খসড়া মডিউল সংযুক্ত করতে হবে।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর

হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক
১৮ আগস্ট ২০২৪



সংশোধিত এফডি-২

অর্থচাড়ের আবেদন ফরম

১. সংস্থার নাম ও ঠিকানা
ঃ মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভলপমেন্ট ইনশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (থার্ড ফ্লোর), ব্রক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
২. প্রকল্পের নাম
ঃ Climate, energy and the media
৩. প্রকল্প মেয়াদ
ঃ ৩২ মাস (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ এপ্রিল ২০২৫)
৪. প্রত্নাবিত অর্থচাড়ের পরিমাণ
ঃ ৮,৬৭৫,২৮৯/- (ছিয়াশি লক্ষ পঁচাশত হাজার দুইশত উনআশি)
৫. ১ম/২য়/৩য়/৪র্থ বছরে ব্যাংক হতে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ
১ম বছরে ব্যাংক হতে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ ৬,৪৬৩,৫৫০/- (১৬ আগস্ট ২০২২ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৩)
২য় বছরে ব্যাংক হতে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ ১১,৩৯৬,৫১৪/- (১৬ আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৫ আগস্ট ২০২৪)
৬. সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিগত বর্ষের অর্জন
ঃ প্রযোজ্য নহে

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বিগত বছরের লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন (%)		উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য (যদি থাকে)
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
০১	ইন্টারেকশন সেশন উইথ এক্সপার্টস অ্যান্ড রিপোর্টার্স	২	১১৫,৪৫৩	২	১০০%	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১৬ জন সাংবাদিক এবং ২ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	
০২	লেসন লান্ট ওয়ার্কশপ অ্যান্ড সার্টিফিকেট গিভিং সেরিমনি অব মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম	১	৩২,৬৯৮	১	১০০%	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১১ জন সাংবাদিক	
০৩	কন্টেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্ণালিস্ট	১	১২১,২২১	১	১০০%	জাতীয় গণমাধ্যমের ৬ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং ৬ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	
০৪	ট্রেনিং অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যান্ড রিনিউএবল এনার্জি রিপোর্টিং ফর ডিস্ট্রিক্ট করেক্সান্ডেন্টস	১	৫৮০,২৮৬	১	১০০%	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ২০ জন জেলা পর্যায়ের সাংবাদিক	
০৫	কন্টেন্ট ডেভলপমেন্ট মিটিং ফর জার্ণালিস্ট	১	৬৩,০১৪	১	৬৪%	জাতীয় গণমাধ্যমের ৬ জন সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং ৬ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	
০৬	বুট ক্যাম্প	১	৩১,৩৭৯	১	২%	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১২ জন জেলা পর্যায়ের সাংবাদিক	ইনফরমেশন কিট কেনা বাবদ
০৭	স্টাডি সার্কেল	১	৩৫,৪৯৩	১	৮%	জাতীয় গণমাধ্যমে কর্মরত ১০ জন সাংবাদিক এবং ১ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ	
০৮	মিডিয়া মনিটরিং	১	১২,১৩০	১	১০০%	গণমাধ্যম, সাংবাদিক এবং গবেষণাকারী	
০৯	এনার্জি প্ল্যুসারি	১	১৮,২৮২	১	৩%	গণমাধ্যম, সাংবাদিক, সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন এবং গবেষণাকারী	

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা সংবাদ সিদ্ধান্তগ্রহীতা ও সাংবাদিকসহ ৪২ জন এবং ৬ জন বিষয় বিশেষজ্ঞ




৭. সংস্থার মাদার একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাবলী :
- ক. ব্যাংক-এর নাম : সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি, ধানমন্ডি শাখা
 - খ. ঠিকানা ও হিসাব নম্বর : মিডিয়া রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
৮. গুরুত্বপূর্ণ যেকোন তথ্য :
- ঠিকানা : ০০১২১১১০০০০৬৬১৬
নাভানা নিউবারি প্লেস (প্রথম তলা, রাপা প্লাজার বিপরীতে)
৮/১/এ সোবহানবাগ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৭
 - প্রযোজ্য নহে

ঘোষণা

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণ সত্য এবং সঠিক। ছানীয় প্রশাসক কে তাঁদের এলাকায় পরিচালিত কার্যক্রম ও বাজেট সম্পর্কে অবহিত করা হবে। আমি আরোও ঘোষনা করছি যে মানসম্মত হিসাব ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে এবং যথার্থ হিসাব বই সংরক্ষণ করা হবে। আমি সুশাসন এবং জবাবদিহিতা সংক্রান্ত সকল সরকারী নির্দেশনা মেনে কার্যক্রম সম্পন্ন করবো।

প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষর ও সিল


 হাসিবুর রহমান
 নির্বাহী পরিচালক
 ১৮ আগস্ট ২০২৪

